
Obra: Muro de Fechamento da Área de Entrada do Necrotério do UPA Jd. Rosolém

Preço
ITEM DESCRIMINAÇÕES UNID Unitário  Total 

( R$ )  (R$) 

1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
1.1 RETIRADA MANUAL DE PARALELEPÍPEDO OU LAJOTA 

DE CONCRETO, INCLUSIVE LIMPEZA E EMPILHAMENTO
M2 10,07          14,43          145,31           

1.2 RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA UN 1,00            26,67          26,67             
1.3 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA 

EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M
M3 10,07          72,16          726,65           

1.4 REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM 
CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, 
ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL

M3 12,24          126,74        1.551,30        

Sub-total 2.449,93        

2 FECHAMENTOS

2.1
FV.15/16 - MURO DE FECHO EM BLOCOS E ESTRUTURA 
DE CONCRETO, FUNDAÇÃO COM BROCAS

M 10,54          976,02        10.287,25      

2.2
PORTÃO DE 2 FOLHAS TUBULAR, COM TELA EM AÇO 
GALVANIZADO DE 2´ E FIO 10, COMPLETO

M2 8,80            1.212,92     10.673,70      

2.3
PORTÃO DE 2 FOLHAS TUBULAR, COM TELA EM AÇO 
GALVANIZADO DE 2´ E FIO 10, COMPLETO

M2 3,96            1.212,92     4.803,16        

2.4
PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ABRIR, SOB 
MEDIDA - BRONZE/PRETO

M2 3,78            1.525,64     5.766,92        

Sub-total 31.531,03      

3 PINTURA
3.1 TINTA LÁTEX M2 48,31          39,36          1.901,48        
3.2 ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, 

INCLUSIVE PREPARO
M2 31,90          56,54          1.803,63        

Sub-total 3.705,11        

TOTAL GERAL 37.686,07      

Tabela de referência utilizada para elaboração deste orçamento:
CDHU 189 e SIURB MAI/2023
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Descrição Total
(R$)

 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 2.449,93      

FECHAMENTOS     31.531,03 

PINTURA       3.705,11 

TOTAL (R$) 37.686,07    

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
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