



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de plantio e manutenção de espécies arbóreas no município de Hortolândia / SP para compensação ambiental das obras que compõem o Programa de Infraestrutura Urbana e Desenvolvimento Sustentável

Locais: Diversos locais no município de Hortolândia, conforme locais descritos no memorial descritivo

Descrição	Total (R\$)	dez-21	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22
SERVIÇOS PRELIMINARES	19.895,36												
		3.356,98	719,06	719,06	719,06	719,06	719,06	719,06	719,06	719,06	719,06	719,06	719,06
PLANTIO DE MUDAS / MANUTENÇÃO	4.875.081,92												
		203.128,41	203.128,41	203.128,41	203.128,41	203.128,41	203.128,41	203.128,41	203.128,41	203.128,41	203.128,41	203.128,41	203.128,41
TOTAL (R\$)	4.894.977,28	206.485,39	203.847,47	203.847,47	203.847,47	203.847,47	203.847,47	203.847,47	203.847,47	203.847,47	203.847,47	203.847,47	203.847,47

Descrição		dez-22	jan-23	fev-23	mar-23	abr-23	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	set-23	out-23	nov-23
SERVIÇOS PRELIMINARES													
		719,06	719,06	719,06	719,06	719,06	719,06	719,06	719,06	719,06	719,06	719,06	719,06
PLANTIO DE MUDAS / MANUTENÇÃO													
		203.128,41	203.128,41	203.128,41	203.128,41	203.128,41	203.128,41	203.128,41	203.128,41	203.128,41	203.128,41	203.128,41	203.128,49
		203.847,47	203.847,47	203.847,47	203.847,47	203.847,47	203.847,47	203.847,47	203.847,47	203.847,47	203.847,47	203.847,47	203.847,55