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TERMO ADITIVO Nº 430/2023
PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 378/2022

Contratante: município de Hortolândia

Contratado: Consórcio do Paço

Processo Administrativo: nº 1.990/2022

Modalidade de Licitação: Concorrência Pública nº 3/2022

Objeto Contratual: Execução das obras de construção do Centro Administrativo do município, com

fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos necessários.

O MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA, pessoa jurídica de direito público interno, sediada na Rua

José Cláudio Alves dos Santos, nº 585, Bairro Remanso Campineiro, no Município de Hortolândia –

SP, cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF)

sob nº 67.995.027/0001-32, denominado CONTRATANTE, representado pelo Secretário Municipal

de Obras, Sr. Sérgio Marasco Torrecillas, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de

Identidade n° 11.094.234-6 e do CPF/MF nº 063.194.578-48, e, de outro lado, CONSÓRCIO DO
PAÇO, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF nº 47.099.409/0001-70, com

Inscrição Estadual nº 136.441.197.118, com sede na Rua Almirante, nº 392, Tatuapé, CEP 03066-070,

São Paulo/SP, neste ato representado pelos representantes do Conselho Diretivo, Sr. Gilberto
Machado Giardino, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade nº

4.131.783 SSP/SP e do CPF/MF nº 598.319.448-87, Sr. Renan Rawlyk Lopes, brasileiro, casado,

procurador, portador da Cédula de Identidade nº 8.462.929-4 SSP/SP e do CPF/MF nº 007.229.669-03,

e, Sr. Jorge Luis Bonfim Leite, brasileiro, divorciado, administrador, portador da Cédula de

Identidade nº 714.919-02 SSP/BA e do CPF/MF nº 130.917.435-00, firmam o presente termo, na

melhor forma de direito, pelas cláusulas e condições abaixo relacionadas:

Cláusula Primeira - Fundamentação
1.1 O presente termo aditivo atende aos termos da solicitação e justificativa do Contratado, fls.

4870/4993, da manifestação técnica do fiscal do contrato, fls. 4995, da determinação da Autoridade

competente e do Gestor do Contrato, fl. 4869 e 5030, e parecer jurídico, fls. 5025/5027.

Cláusula Segunda – Objeto
2.1 O presente termo tem o objetivo de prorrogar os prazos do contrato.

Cláusula Terceira – Prorrogação
3.1 Fica prorrogado o prazo de execução dos serviços por mais 200 (duzentos) dias, contados a partir

de 29 de junho de 2023 até 15 de janeiro de 2024.

3.2 Fica prorrogado o prazo de vigência contratual por mais 200 (duzentos) dias, contados a partir de

28 de agosto de 2023 até 15 de março de 2024.

Cláusula Quarta – Garantia
4.1 Considerando o disposto no art. 56, § 2º, da Lei nº 8.666/1993, a CONTRATADA deverá

renovar a garantia apresentada, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do Contrato.

4.2 O presente termo, somente será liberado para assinatura após a comprovação da prestação da

garantia exigida no subitem anterior, que será analisada pelo Departamento Financeiro.
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4.3 A garantia oferecida deverá permanecer íntegra ao longo de toda execução do contrato. Caso seja

utilizada para caucionar os interesses da Prefeitura Municipal de Hortolândia, a Contratada deverá

reapresentá-la em 48h (quarenta e oito) horas, nos exatos termos inicialmente pactuados.

4.4 Fica vedado à Contratada pactuar com terceiros, cláusulas de não ressarcimento ou não liberação

do valor dado em garantia de multas por descumprimento pactual.

4.5 A validade da garantia deverá ultrapassar em 90 (noventa) dias a vigência do aditivo.

4.6 A garantia somente será liberada após o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais.

4.7 Caso o cumprimento de que trata o parágrafo anterior não ocorra até o fim do segundo mês após o

encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para pagamento das verbas trabalhistas

diretamente pela Prefeitura.

Cláusula Quinta - Fundamentação Legal
5.1 O presente termo é firmado com base nas disposições legais contidas no art. 57, § 1o, II, da Lei

Federal nº 8.666/93, aplicando-se supletivamente as disposições de direito privado.

5.2 Ficam integralmente RATIFICADAS, as demais cláusulas constantes do contrato.

E por estarem as partes de pleno acordo firmam o presente TERMO ADITIVO em 2 (duas) vias de

igual teor, para que o mesmo produza todos os devidos e legais efeitos.

Hortolândia, 8 de agosto de 2023.

SÉRGIO MARASCO TORRECILLAS
Secretário Municipal de Obras

GILBERTO MACHADO GIARDINO RENAN RAWLYK LOPES
Consórcio do Paço

Construmedici Engenharia e Comércio Ltda - Líder
Consórcio do Paço

Engeluz Iluminacao e Eletricidade

JORGE LUIS BONFIM LEITE 
Consórcio do Paço

Construtora Etama Ltda 
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ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (CONTRATOS) (REDAÇÃO
DADA PELA RESOLUÇÃO Nº 11/2021)

(Aditivo ao Contrato)

Contratante: município de Hortolândia

Contratada: Consórcio do Paço

Contrato de Origem: nº 378/2022
Termo Aditivo: nº 430/2023

Objeto do T.A: Prorrogar os prazos de execução dos serviços e vigência por mais 200 (duzentos) dias,

contados a partir de 29 de junho de 2023 até 15 de janeiro de 2024 para a execução, e a partir de 28 de

agosto de 2023 até 15 de março de 2024 para a vigência contratual.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão

sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite

processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de

interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico,

em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser

tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do

Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o

artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a

contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico

do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº

01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o

direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Hortolândia, 8 de agosto de 2023.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE
Nome: José Nazareno Zezé Gomes

Cargo: Prefeito

CPF: 985.560.888-72

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:
Nome: Sergio Marasco Torrecilas

Cargo: Secretário Municipal de Obras

CPF: 063.194.578-48

Assinatura: foi assinado no documento inicial do certame.

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:
Nome: Sergio Marasco Torrecilas

Cargo: Secretário Municipal de Obras

CPF: 063.194.578-48

Assinatura: ______________________________________________________
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Pela contratada:
Nome: Gilberto Machado Giardino

Cargo: Sócio Administrador

CPF: 598.319.448-87

Assinatura: ______________________________________________________

Nome: Renan Rawlyk Lopes

Cargo: Representante legal

CPF: 007.229.669-03

Assinatura: _____________________________________________________

Nome: Jorge Luis Bonfim Leite

Cargo: Diretor Administrativo-Financeiro

CPF: 130.917.435-00

Assinatura: _____________________________________________________

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome: Sergio Marasco Torrecilas

Cargo: Secretário Municipal de Obras

CPF: 063.194.578-48

Assinatura: ______________________________________________________

GESTOR(ES) DO CONTRATO:
Nome: Marcos José da Silva

Cargo: Diretor

CPF: 257.999.748-24

Assinatura: ______________________________________________________

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):
Tipo de ato sob sua responsabilidade: não há
Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura: não há

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a

prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento,

monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com

atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na

hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de

Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. (inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021)
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