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TERMO ADITIVO N” 549/2023
PRORROGACAO AO CONTRATO N" 603/2022

Contratante: municipio de Hortolandia / Fundo Municipal de Saude

Contratada: Arcon Engenharia ¢ Servigos Ltda

Processo Administrativo: n® 3994/2022

Tomada de Pregos n” 14/2022

Objeto Contratual: Execugdo de reforma da UBS Jardim Santa Clara do Lago. com fornecimento
de todos os cquipamentos, materials ¢ mao de obra necessaria.

O MUNICIPIO DE HORTOLANDIA. pessoa juridica de direito publico interno, sediada na
Rua Jos¢ Claudio Alves dos Santos, n” 585, Bairro Remanso Campineiro, no Municipio de
Hortolindia — SP, cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministerio da
Fazenda (CNPJ/MF) sob n® 67.995.027/0001-32. ¢ o FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,
pessoa juridica de direito publico interno, sediada na Rua José Claudio Alves dos Santos, n” 585,
Bairro Remanso Campineiro, no Municipio de Hortolandia — SP. cadastrada junto ao Cadastro
Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob n® 13.843.145/0001-04.
denominados CONTRATANTES, representados pelo Secretario Municipal de Satde. Sr. Dénis
André José Crupe, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identdade n”
22.708.026-9 ¢ do CPF/MF n" 152.716.808-51. ¢, de outro lado, a empresa. ARCON
ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. pessoa juridica de direito privado. sediada na Avenida
da Emancipagdo. n® 3770, bloco K. box 15/16. Shopping Metropolitano, Jardim Santa Clara do
Lago I. CEP: 13186-410. Hortolandia/SP. cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa
Juridica do Ministério da Fazenda (CNPJI/MF) sob o n® 20.608.820/0001-78, com Inscri¢ao
Estadual n® 748.324.113.110. denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo socio
administrador. Sr. Luiz Carlos Palmeira, brasileiro, divorciado, empresirio, portador da Cedula
de ldentidade n® 36.517.734-9 ¢ do CPF n°® 556.746.749-49, firmam o presente termo. na melhor
forma dc dircito, pelas clausulas ¢ condigdes abaixo relacionadas:

Clausula Primeira - Fundamentacio

1.1 O presente termo aditivo atende aos termos da solicitagdo da contratada, fls. 707. manifestagao
técnica do fiscal do contrato, fls. 705/7060 e 723v, concordancia da contratada. f1. 725, cronograma
fisico financeiro. fl. 709, determinagdo da Autoridade competente e gestora do contrato, fls. 704 ¢
726, ¢ parecer juridico, fls. 718/721.

Clausula Segunda — Objeto

2.1 Constitui objeto do presente termo aditivo a prorrogacio dos prazos de execugio ¢ vigéncia.

Clausula Terceira - Prorrogacio

3.1 Fica prorrogado o prazo de cxecugao dos scrvigos por mais 180 (cento e oitenta) dias.
contados a partir de 25 de agosto de 2023 at¢ 21 de fevereiro de 2024.

3.2 Fica prorrogado o prazo de vigéneia contratual por mais 180 (cento e oitenta) dias, contados
a partir de 19 de outubro de 2023 at¢ 16 de abril de 2024.
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Clausula Quarta — Da Garantia

4.1 Considerando o disposto no art. 56, § 2° da Lei n® 8.666/1993, a CONTRATADA devera
renovar a garantia apresentada. correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do
Contrato.

4.2 O presente termo, somente sera liberado para assinatura apds a comprovagdo da prestagao da
garantia exigida no subitem anterior, que sera analisada pelo Departamento Financeiro.

4.3 A garantia oferecida deverd permanccer integra ao longo de toda execugdo do contrato. Caso
seja utilizada para caucionar os interesses da Prefeitura Municipal de Hortolandia. a Contratada

deverd reapresenta-la em 48h (quarenta ¢ oito) horas, nos exatos termos inicialmente pactuados.

4.4 Fica vedado a Contratada pactuar com terceiros. clausulas de ndo ressarcimento ou ndo
liberagao do valor dado em garantia de multas por descumprimento pactual.

4.5 A validade da garantia devera ultrapassar em 90 (noventa) dias a vigéncia do aditivo.

4.6 A garantia somente sera liberada apos o integral cumprimento de todas as obrigagocs
contratuais.

4.7 Caso o cumprimento de que trata o paragrafo anterior nao ocorra até o fim do segundo mcs
apos o encerramento da vigéncia contratual, a garantia serd utilizada para pagamento das verbas
trabalhistas diretamente pela Prefeitura.

Clausula Quinta - Das Demais Clausulas

5.1 O termo ¢ firmado com base nas disposi¢oes legais contidas no artigo 57, § 1V, 1l ¢ V. da Lci
Federal n” 8.666/93, aplicando-se supletivamente as disposi¢oes de dircito prwadu.

5.2 Ficam integralmente RATIFICADAS, as demais clausulas constantes do contrato.

E por estarem as partes de pleno acordo firmam o presente TERMO em 2 (duas) vias de igual
teor, para que o mesmo produza todos os devidos e legais efeitos.

Hortolandia, 18 de outubro de 2023,

DENIG ANDRE JOSF CRUPE
Secretario \‘lumcnpal de Saude
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LUIZ CARL()S PALM Zf b
Arcon Engenharia e Serkus Ltda
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ANEXO LC-01 - TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO (CONTRATOS) (REDACAO
DADA PELA RESOLUCAO N° 11/2021)
(Aditivo ao Contrato)

Contratante: municipio de Hortolandia/Fundo Municipal de Saude

Contratada: Arcon Engenharia e Servigos Ltda

Contrato de Origem: n® 603/2022

Termo Aditivo: n° 549/2023

Objeto do T.A: Prorrogar os prazos de execugdo e vigéncia por mais 180 (cento ¢ oitenta) dias,
contados a partir de 25 de agosto de 2023 até 21 de [evereiro de 2024 para a execucdo dos servigos, ¢ a
partir de 19 de outubro de 2023 até 16 de abril de 2024 para a vigéncia do contrato.

Pelo presente TERMO, nos, abaixo identificados:

L. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, bem como o acompanhamento de sua execugdo contratual, estardo
sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo, cuje trimite
processual ocorrera pelo sistema eletronico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista ¢ extraindo copias das manifestagoes de
interesse, Despachos e Decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletronico,
em consonancia com o estabelecido na Resolucdo n” 01/2011 do TCESP;

c) além de disponiveis no processo eletronico, todos os Despachos e Decisoes que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial do Estado, Caderno do
Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo, em conformidade com o
artigo 90 da Lei Complementar n® 709, de 14 de jareiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a
contagem dos prazos processuais, conforme regras do Codigo de Processo Civil;

d) as informagoes pessoais dos responsaveis pela contratante estdo cadastradas no modulo eletronico
do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2° das Instrugdes n’
01/2020, conforme “Declaragio(0es) de Atualizagao Cadastral™ anexa (s):

¢) ¢ de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicagdo;
b) Se for o caso ¢ de nosso interesse, nos prazos ¢ nas formas legais e regimentais, exercer o
direito de defesa, interpor recursos ¢ o que mais couber.

Hortoldndia, 18 de outubro de 2023.

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAOQ/ENTIDADE
Nome: Jos¢ Nazareno Zezé Gomes

Cargo: Prefeito

CPF: 985.560.888-72

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGACAO DO CERTAME OU_RATIFICACAO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO:

Nome: Dénis Andre José Crupe

Cargo: Secretario Municipal de Saude

CPF: 152.716.808-51

Assinatura: foi assinado no documento inicial do certame.
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RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:
Nome: Dénis André José Crupe

Cargo: Secretario Municipal dcﬂgﬁdc 4 S

CPF: 152.716.808-51 \4)/\“"'/5

Assinatura: fer 7 =
Pela contratada: /

Nome: Luiz Carlos Palmeira
Cargo: Socio Administrador

4
CPF: 556.746.749-49 P y : i o
Assinatura: L/‘-’"‘/y C’()J_Z/((g)) [/’ Cl/@/’ i ta

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome: Dénis André Jose Crupe
Cargo: Secretario Municipal de Saude )

CPF: 152.716.808-51 \\.._) /1\‘ 1{ 3

Assinatura: y =

/ e

GESTOR(ES) DO CONTRATO:
Nome: Keila Ariadne Aradjo
Cargo: Chefe de Servigo

CPF: 383.362.728-0

Assinatura:

DEMAIS RESPONSAVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade: nao ha
Nome:

Cargo:

€PE;

Assinatura: ndo ha.

(*) - O Termo de Ciéncia e Notificagdo e/ou Cadastro do(s) Responsavel(is) deve identificar as pessoas fisicas que tenham
concorrido para a prética do ato juridico, na condigdo de ordenador da despesa; de partes contratantes: de responsaveis
por agoes de acompanhamento. monitoramento ¢ avaliagao: de responsaveis por processos licitatorios; de responsdveis por
prestagdes de contas; de responsaveis com atribuigdes previstas em atos legais ou admimistrativos e de interessados
relacionados a processos de competéncia deste Tribunal. Na hipdtese de prestagdes de contas, caso o signatario do parecer
conclusivo seja distinto daqueles ja arrolados como subscritores do Termo de Ciéncia e Notificagdo, serda ele objeto de
notificagdo especifica. (fnciso acrescido pela Resolucao n” 11/2021)
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