CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO

OBJETO: DUPLICAGAO PARCIAL DA AV. SABINA BAPTISTA CAMARGO E VIARIO DE LIGAGAO A RUA JOSE PEREIRA DE LIRA COM TRANSPOSIGAO DO CORREGO JACUBA

ITEM DESCRICAO VALOR

1 SERVICOS PRELIMINARES RS 2.791.614,22
2 TERRAPLENAGEM RS 4.689.142,93
3 DRENAGEM RS 1.765.734,27
4 CANALIZACAO DE CORREGO RS 12.189.336,24
5 TRAVESSIAS DE PEDESTRES RS 116.895,35
6 PAVIMENTACAO RS 10.178.222,02
7 SINALIZACAO RS 427.662,40
8 TRANSICAO E ESTACIONAMENTO RS 618.207,26
9 SERVICOS COMPLEMENTARES RS 2.606.718,44

RS 35.383.533,13

ENG VALTER JUNIOR
CREA SP 5061712141

ACUM

jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20 jan/21
RS 348.951,78 | RS 348.951,78 | RS 348.951,78 | RS 348.951,78 | RS 348.951,78 | RS 348.951,78 | RS 348.951,78 | RS 348.951,76
RS 937.828,59 | RS  937.828,59 | RS 937.828,59 | RS 937.828,59 | RS 937.828,57
RS 706.293,71 | RS 529.720,28 | RS 529.720,28
RS 1.218.933,62 | RS 2.437.867,25 | RS 2.437.867,25 [ RS 2.437.867,25 | RS 1.218.933,62 | RS 1.218.933,62 | RS 1.218.933,63
RS 58.447,68 | RS 58.447,67
RS 1.017.822,20 | RS 1.017.822,20 | RS  2.035.644,40 | RS 2.035.644,40 | RS 2.035.644,40 | RS 2.035.644,42
RS 427.662,40
RS 103.034,54 | RS 103.034,54 | RS 103.034,54 | RS 103.034,54 | RS 103.034,54 | RS 103.034,56
RS 782.015,53 | RS 521.343,69 | RS 260.671,84 | RS 208.537,48 | RS 208.537,48 | RS 208.537,48 | RS 208.537,48 | RS 208.537,46
RS 3.287.729,52 [ R$ 5.970.107,22 | RS  5.635.896,48 | RS 6.601.584,32 | RS 4.852.930,39 [ R$ 3.973.549,50 | R$ 3.973.549,52 | RS 1.088.186,18
RS 3.287.729,52 | R$ 9.257.836,74 | RS 14.893.733,22 | R$ 21.495.317,54 | RS 26.348.247,93 [ R$ 30.321.797,43 | R$ 34.295.346,95 | RS 35.383.533,13




