MUNICIiPIO DE HORTOLANDIA

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

Objeto: Contratacao de empres

a de engenharia especializada para a prestacdo de servigos técnicos para apoio ao Gerenciamento e Supervisido de Obras do “Programa de Desenvolvimento Urbano Sustentavel, Preservacdo Ambiental e
Modernizacdo do Municipio de Hortolandia — PDUSPAM/Hortolandia-SP”.

RECURSOS HUMANOS

Valor (R$) | Més 1 [ Més 2 [ Més3 | Més4 | Més5 | Més6 | Més7 | Més 8 [ Més 9 [ Més10 | Més11 | Meés12
Coordenador Geral 715.106,18 59.592,18 59.592,18 59.592,18 59.592,18 59.592,18 59.592,18 59.592,18 59.592,18 59.592,18 59.592,18 59.592,18 59.592,18
Engenheiro Sénior 489.611,16 40.800,93 40.800,93 40.800,93 40.800,93 40.800,93 40.800,93 40.800,93 40.800,93 40.800,93 40.800,93 40.800,93 40.800,93
Engenheiro Pleno 780.002,18 65.000,18 65.000,18 65.000,18 65.000,18 65.000,18 65.000,18 65.000,18 65.000,18 65.000,18 65.000,18 65.000,18 65.000,18
Engenheiro Junior 1.144.685,62 95.390,47 95.390,47 95.390,47 95.390,47 95.390,47 95.390,47 95.390,47 95.390,47 95.390,47 95.390,47 95.390,47 95.390,47
Consultor Internacional 449.954 67 37.496,22 37.496,22 37.496,22 37.496,22 37.496,22 37.496,22 37.496,22 37.496,22 37.496,22 37.496,22 37.496,22 37.496,22
Chefe de Escritorio 261.224,93 21.768,74 21.768,74 21.768,74 21.768,74 21.768,74 21.768,74 21.768,74 21.768,74 21.768,74 21.768,74 21.768,74 21.768,74
Fiscal de Obras 436.846 54 36.403,88 36.403,88 36.403,88 36.403,88 36.403,88 36.403,88 36.403,88 36.403,88 36.403,88 36.403,88 36.403,88 36.403,88
Topbgrafo 217.759,07 18.146,59 18.146,59 18.146,59 18.146,59 18.146,59 18.146,59 18.146,59 18.146,59 18.146,59 18.146,59 18.146,59 18.146,59
Auxiliar de Topografia 210.769,37 17.564,11 17.564,11 17.564,11 17.564,11 17.564,11 17.564,11 17.564,11 17.564,11 17.564,11 17.564,11 17.564,11 17.564,11
Laboratorista 158.430,62 13.202,55 13.202,55 13.202,55 13.202,55 13.202,55 13.202,55 13.202,55 13.202,55 13.202,55 13.202,55 13.202,55 13.202,55
Auxiliar de Laboratério 71.791,93 5.982,66 5.982,66 5.982,66 5.982,66 5.982,66 5.982,66 5.982,66 5.982,66 5.982,66 5.982,66 5.982,66 5.982,66
Secretaria 227.116 44 18.926,37 18.926,37 18.926,37 18.926,37 18.926,37 18.926,37 18.926,37 18.926,37 18.926,37 18.926,37 18.926,37 18.926,37
RECURSOS MATERIAIS
Estacéo Total Cond. B 22.748,03 1.895,67 1.895,67 1.895,67 1.895,67 1.895,67 1.895,67 1.895,67 1.895,67 1.895,67 1.895,67 1.895,67 1.895,67
Nivel com tripé Cond. D. 1.768,66 147,39 147,39 147,39 147,39 147,39 147,39 147,39 147,39 147,39 147,39 147,39 147,39
Ensaio de umidade natural 10.701,36 891,78 891,78 891,78 891,78 891,78 891,78 891,78 891,78 891,78 891,78 891,78 891,78
Ensaio de densidade natural 22.935,76 1.911,31 1.911,31 1.911,31 1.911,31 1.911,31 1.911,31 1.911,31 1.911,31 1.911,31 1.911,31 1.911,31 1.911,31
Analise granulométrica por 80524 13 6.710,34 6.710,34 6.710,34 6.710,34 6.710,34 6.710,34 6.710,34 6.710,34 6.710,34 6.710,34 6.710,34 6.710,34
peneiramento e sedimentagdo e
Ensaio CBR 05 pontos E.N. 82.581.12 6.881,76 6.881,76 6.881,76 6.881,76 6.881,76 6.881,76 6.881,76 6.881,76 6.881,76 6.881,76 6.881,76 6.881,76
Veiculo com capacidade 04 20.218,01 20.218,01 20.218,01 20.218,01 20.218,01 20.218,01 20.218,01 20.218,01 20.218,01 20.218,01 20.218,01 20.218,01
242.616,13

pessoas 1000 CC
Veiculo utilitario caminhonete 124.446.20 10.370,52 10.370,52 10.370,52 10.370,52 10.370,52 10.370,52 10.370,52 10.370,52 10.370,52 10.370,52 10.370,52 10.370,52
para 03 pessoas T
Locagso de Imovel 83.387,20 6.948,93 6.948,93 6.948,93 6.948,93 6.948,93 6.948,93 6.948,93 6.948,93 6.948,93 6.948,93 6.948,93 6.948,93

TOTAL MENSAL (R$) 486.250,61 486.250,61 486.250,61 486.250,61 486.250,61 486.250,61 486.250,61 486.250,61 486.250,61 486.250,61 486.250,61 486.250,61

ACUMULADO

5.835.007,30 |

5.835.007,30 |

486.250,61 | 972.501,22 | 1.458.751,83 | 1.945.002,43 | 2.431.253,04 | 2.917.503,65 | 3.403.754,26 | 3.890.004,87 | 4.376.255,48 | 4.862.506,09 | 5.348.756,70 |




