PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA
CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO

OBJETO: VIARIO DE PROLONGAMENTO DA RUA LUIZ CAMILO DE CAMARGO

ITEM DESCRICAO VALOR C/BDI jan/20 fev/20 mar/20 abr/20

1 SERVICOS PRELIMINARES RS 350.444,07 RS 87.611,02 | RS 87.611,02 | RS 87.611,02 | RS 87.611,01

2 TERRAPLENAGEM RS 267.281,44 RS 106.912,58 | RS 106.912,57 | RS 53.456,29

3 REMOGAO DE INTERFERENCIA RS 26.163,62 RS 13.081,81 | RS 13.081,81

4 DRENAGEM RS 372.300,23 RS 74.460,05 | RS 148.920,09 | RS 148.920,09

5 PAVIMENTAGCAO RS 2.712.067,70 RS 678.016,93 | RS 1.356.033,85 | RS 678.016,92

6 SINALIZAGAO E ACESSIBILIDADE RS 26.349,39 RS 26.349,39

7 SERVICOS COMPLEMENTARES RS 311.300,61 RS 124.520,24 | RS 93.390,18 | RS 62.260,12 | RS 31.130,07
RS 4.065.907,06 RS 406.585,70 RS 1.127.932,60 RS 1.708.281,37 RS 823.107,39

ACUM RS 406.585,70 R$ 1.534.518,30 RS  3.242.799,67 RS 4.065.907,06

ENG VALTER JUNIOR
CREA SP 5061712141



