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PRODUTO 1

PLANEJAMENTO EXECUTIVO DOS TRABALHOS

JUNHO DE 2015



1. APRESENTACAO

Apresenta-se a seguir o Planejamento Executivo dos Trabalhos para a elaboragcédo do Plano
de Mobilidade Urbana do Municipio de Hortolandia, de acordo com Processo Licitatério, na
modalidade Tomada de Preco, n.° 011/2014.

Este documento representa o produto correspondente a etapa inicial do trabalho que é o
Planejamento Executivo dos trabalhos e esta estruturado de acordo com as outras doze
atividades previstas no Termo de Referéncia:

ATIVIDADE 1. LEVANTAMENTO DE DADOS EXISTENTES

ATIVIDADE 2. LEVANTAMENTOS DE CAMPO E PESQUISAS

ATIVIDADE 3. MONTAGEM DA REDE ATUAL

ATIVIDADE 4. PREPARACAO E REALIZACAO DA AUDIENCIA PUBLICA 1

ATIVIDADE 5. ELABORACAO DO DIAGNOSTICO

ATIVIDADE 6. DEFINICAO DAS AREAS ESPECIAIS E ANALISE DE OUTROS MODAIS

ATIVIDADE 7. CRIACAO E PACTUACAO DE ALTERNATIVAS

ATIVIDADE 8. FORMULACAO DE PROPOSTAS

ATIVIDADE 9. CONSOLIDACAO DE PROPOSTAS

ATIVIDADE 10. PREPARACAO E REALIZACAO DA AUDIENCIA PUBLICA 2

ATIVIDADE 11. ELABORACAO DE MINUTA DE LEI

ATIVIDADE 12. CAPACITACAO

O planejamento aqui apresentado contém o detalhamento proposto para a execucdo das

atividades, seus respectivos cronogramas e produtos.
Estdo propostas duas audiéncias publicas, conforme a seguir:

12 Audiéncia — Lancamento do Plano de Mobilidade, com o objetivo de ouvir da comunidade
de Hortolandia as expectativas em relagdo a Mobilidade Urbana no municipio para os

proximos 10 e 20 anos.



22 Audiéncia — Apresentacao e discussao das Propostas.

A consolidagéo do planejamento se dara a partir da realizacdo de reunido com a equipe da
Prefeitura de Hortolandia, objetivando a troca de informag¢des necessarias bem como o

esclarecimento de duvidas metodologicas e estabelecimento de consensos prévios.

No Anexo | consta o cronograma geral de atividades e no Anexo Il o Cronograma Fisico -

Financeiro dos Produtos.



2. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES

ATIVIDADE INICIAL: PLANEJAMENTO EXECUTIVO DOS TRABALHOS
PRODUTO: Produto 1 Planejamento Executivo (Este Relat6rio)
ATIVIDADE 1. LEVANTAMENTO DE DADOS EXISTENTES

Nessa etapa sera estudada a legislagéo urbanistica existente no municipio ( Plano Diretor; Lei
de Parcelamento, Ocupagdo e Uso do Solo; Cbédigo de Obras), e as leis especificas de

transito e transportes existentes.

Serdo levantados os estudos, planos, projetos e convénios existentes no Municipio e no

ambito da Regido Metropolitana de Campinas , relacionados a Mobilidade Urbana.

Dados e informacg6es municipais e metropolitanas serdo colhidos junto a Prefeitura Municipal
bem como junto a outros 6rgéos e entidades das demais esferas de governo.

As informaces coletadas junto a Prefeitura Municipal e aos demais érgaos e entidades das
diversas esferas de governo serdo analisadas, consistidos e mapeados e/ou cadastrados em

banco de dados, para utilizacdo nas diversas fases de elaboracdo do Plano de Mobilidade

PRAZO: 30 dias

ATIVIDADES Junho EQUIPE
1 2 3 4
1 Reunido com a equipe da Prefeitura para coleta Cidade Viva
de dados e informagfes e apresentacéo e e Equipe da
discusséo da minuta do Plano Executivo de Prefeitura
Trabalho.
2 Pesquisa e levantamento de dados e Cidade Viva

informacdes junto a Prefeitura e a outros
orgaos e entidades municipais, metropolitanas,
estaduais e federais.

3 Vistorias e levantamento fotografico Cidade Viva

PRODUTO: Dados e informacdes municipais coletados e registrados.

Data de inicio da atividade: 01/06/2015 Data de término da atividade: 30/06/2015




ATIVIDADE 2. LEVANTAMENTOS DE CAMPO E PESQUISAS

.Nessa etapa sera desenvolvido o planejamento das pesquisas de transito e transportes
julgadas necessarias para o conhecimento da l6gica dos deslocamentos diarios no municipio.
No minimo, as seguintes pesquisas serdo realizadas:

a) Pesquisa de Origem e Destino de Transporte Coletivo hdo embarcado: Realizadas em 10
pontos com entrevistas amostrais para a identificacdo do comportamento dos usuarios do
transporte coletivo;.

b) Contagem Volumétrica Classificada de Veiculos em 10 (dez) postos e de Pedestres em 4
(quatro) postos, de um dia Util tipico;

Os dados pesquisados serdo tabulados para subsidiar os estudos de desempenho do sistema
viario e para a elaboragdo das matrizes Origem/Destino de viagens por trafego geral e
montagem da rede de simulacao.

MESES
ATIVIDADES Julho Agosto ;
Equipe
5 6 | 7 8 9 (10| 11 |12

1 |Elaboragéo do Plano de Pesquisa. Cidade Viva
2 |Aprovacdo do Plano de Pesquisa Cidade Viva

junto a equipe da Prefeitura [Prefeitura
3 | Recrutamento, selecéo e Cidade Viva

treinamento de pesquisadores.
3 |Divulgacgéo: Informagéo a populagéo )

sobre a realizacéo das pesquisas. Prefeitura
4 |Realizacdo das pesquisas. Cidade Viva
5 |Tabulagéo e consisténcia dos dados Cidade Viva
PRODUTO: Relatério 2 - Pesquisas realizadas e tabuladas.
Data de inicio da atividade: 01/07/2015 Data de término da atividade: 20/08/2015




CIDADE VIVA

ATIVIDADE 3. MODELAGEM DA REDE ATUAL DE SIMULACAO

Nesta etapa serd montada a rede vidria de simulacdo para o trafego geral,
identificando a rede viaria principal.

A Matriz de viagens a ser montada devera ter cerca de 15 zonas e sera carregada e
calibrada com base nas pesquisas realizadas compondo a Rede Atual do Plano.

MESES
ATIVIDADES Agosto Setembro
Equipe
10 11 12 13

1 Montagem da rede de simulagéo Cidade
Viva

2 Geracéo de Viagens Cidade
Viva

4 Alocacéo de viagens Cidade
Viva

PRODUTO: Mapas, textos e planilhas, contendo os dados e informagfes consistidos.

Data de inicio da atividade: 10/08/2015 Data de término da atividade: 10/09/2015




ATIVIDADE 4 . PREPARACAO E REALIZACAO DA AUDIENCIA PUBLICA

Apresentacdo da proposta do plano para as comunidades, incluindo as solicitacbes existentes
e as expectativas que serdo manifestadas pela populacéo, pelas liderancas, pelos vereadores

e pelos representantes da sociedade.

A responsabilidade pela eventual elaboragdo de convites, arte e impressdo de materiais,
reserva de locais, contratacdo de infraestrutura para realizacdo das atividades (coffee-break,
equipamentos de som, teldes, etc.) € da Prefeitura Municipal de Camacari, mas compete a
Contratada a elaboragcdo da metodologia e modelos relativos aos materiais de divulgacéao
publica da consulta (folders, cartazes, entre outros), devendo ser entregue ao municipio, pelo
menos 30 dias antes da data de realizacdo da mesma.

Prazo: 30 dias
ATIVIDADES Julho EQUIPE
516 |7 8
Reunido com _Prefe|tura para definicdo Cidade Viva
1 da metodologia, local, data, hora e )
. . ~ [Prefeitura
estratégia de divulgacéo.
2 Elabora¢&o do material. Cidade Viva
Impressdo do material e preparagéo
dos locais (mesas, cadeiras, .
3 : AN Prefeitura
equipamentos audiovisuais e coffee
break)
4 D|vulggg§10 (qunals locais, carro de Prefeitura
som, radio, faixas)
5 Realizacdo da Audiéncia Publica C'dad? Viva
/Prefeitura
Data de inicio:01/07/2016 Data de término:31/07/2016




ATIVIDADE 5. ELABORAGAO DO DIAGNOSTICO DO SISTEMA DE MOBILIDADE

Para a elaboracdo do Diagndstico serdo cumpridas as seguintes atividades:

a) Analise do Uso e Ocupacéo do Solo e Aspectos Socioecondmicos

Aspectos da distribuicdo espacial do uso e ocupacdo do solo e socioecondmicos da
populacédo, verificando-se os potenciais de geracao e atracao de viagens, o0s tipos e os modos
de viagens, a fim de adequar a infraestrutura viéria e proporcionar condicdes de mobilidade
com seguranca e fluidez. Também seréo analisados os reflexos do atual uso e ocupacao do
solo sobre a utilizacdo do sistema viario, verificando-se a existéncia de conflito entre a falta de
capacidade viaria e a necessidade de promover acessos, espacos para estacionamento de
veiculos, mobilidade para veiculos, bicicletas e pedestres.

b) Andlise de Operacao do Trafego Geral

Baseados nos dados, informagdes, planos, projetos, legislacdo, pesquisas
complementares, carregamento dos fluxos de trafego geral e dos caminh8es e outros
elementos coletados, além de vistorias de campo, sera analisada a operacdo do trafego
geral, principalmente em relacao:

Estrutura Viaria: através da verificacdo da tipologia da malha viéria, deficiéncias, tipo de
transito (de interesse local, de passagem, composicdo do trafego, etc.), conexdes,
topografia e articulag@o do sistema viario existente.

Circulagdo atual: identificagdo dos conflitos de trénsito e de eventuais dificuldades na
acessibilidade a pontos ou subareas. Os carregamentos atuais serdo analisados
identificando-se os pontos, trechos ou vias criticas em funcdo da saturacdo da
capacidade. Identificacdo do trafego de passagem e seus volumes nos links do sistema
vidrio estrutural principalmente nas rotas de atravessamento da Area Central.

Seguranca do Trafego - andlise das estatisticas de acidentes disponiveis identificando as
vias, horarios e interse¢cfes de maior incidéncia de acidentes.

Sinalizacdo de Trafego - Sera analisada caracterizando seu estado de conservacao,
suficiéncia, adequacéo e visibilidade da sinalizagéo existente.

Analise da Circulacdo do Transporte Coletivo:

Serdo analisados os aspectos relativos a adequacédo geométrica das vias e intersecoes,
tratamento preferencial existente, volumes de 6nibus, conflitos com outros veiculos,

velocidade operacional, interferéncias a circulacdo de ©6nibus (carga e descarga,
estacionamento).

Pontos de parada: serdo analisados os aspectos relacionados a localizagdo do ponto em
relacdo ao itinerario da linha, saturacdo do ponto, acimulo de usuarios na calcada,
adequacdo das calcadas (largura, pavimento), quantidade de embarques e



d)

f)

desembarques, localizagdo em relagdo a equipamentos de sinalizagdo (seméforos, por
exemplo), seguranca dos usuarios na travessia de vias, formacéao de filas de énibus, etc.

Analise da Circulacao de Pedestres e de Ciclistas

Andlise da circulacdo de pedestres principalmente na Area Central, sem deixar,
entretanto, de avaliar os pontos criticos e de concentracdo excessiva de pedestres em
locais especificos. Serdo identificadas as areas de maior concentracdo de pedestres,
analisando-se as condicbes de circulacdo e seguranca. Sera, ainda, considerado o
aspecto de circulagédo, conforto e seguranca de pessoas com problemas de locomocéao
(idosos, gestantes e pessoas portadoras de deficiéncia).

Circulacdo de ciclistas: ser8o avaliadas as condigbes existentes de circulagcdo dos
ciclistas, além dos locais com potencial para a pratica desse modo de transporte, com
vistas ao acesso aos equipamentos urbanos existentes e atendimento aos deslocamentos
diarios.

Identificagdo dos Focos de Conflito de Mobilidade existentes - a partir das andlises
conjugadas do uso e ocupacgdo do solo com o sistema de operacdo do trafego geral,
transporte coletivo e de carga, e circulagdo de meios ndo motorizados identificados, serdo
mapeados os conflitos de mobilidade existentes.

Diagnostico e Edicdo do PRODUTO n° 3.

Conter4 a consolidacdo das atividades desenvolvidas até esta etapa, apresentando a
caracterizacao da situacéo atual da operacédo do trafego geral, transporte coletivo e de carga,
e circulacdo de meios ndo motorizados, com as respectivas analises:

Reflexos da atual ocupagéo e uso do solo sobre a utilizagdo do sistema viario;

Simulagdo e carregamento da rede atual, utilizando sistemas informatizados de
planejamento de trafego;

Anadlise das condi¢des de circulagdo, embarque e desembarque do transporte coletivo e
das medidas existentes para a sua priorizagao;

Analise das condicdes de oferta e demanda por estacionamento e operacdo de carga e
descarga;

Identificacdo de areas de maior concentracdo de pedestres; analise das condicbes de
circulacdo e seguranca e identificacdo das principais causas de atropelamentos;

Identificacdo e andlise de problemas para as pessoas com problemas de locomocao;

Identificacdo dos principais pontos de acidentes do trafego geral e de suas principais
causas;



CIDADE VIVA

= Identificagdo dos principais pontos criticos no que se refere a acessibilidade e fluidez do
trafego em geral e de suas principais causas;

= |dentificagdo das principais interferéncias do trafego de veiculos de carga e das
operacOes de carga e descarga na circulagéo;

= |dentificacdo e analise de pontos de taxi, motos e ciclistas na area central;

= Interferéncias geradas pelos polos geradores de viagens.

MESES
ATIVIDADES Julho Agosto Setembro|EQUIPE

S|[6 |7 8|9 ]10]11 12|13 | 14

1 |Analise do Uso e Ocupacao
do Solo e Aspectos cv
Socioecondmicos.

2 |Analise de Operagéo do cVv
Trafego Geral
3 JAnalise da Circulacéo do CcvVv
Transporte Coletivo
4 |Andlise da Circulacao de cvV
Pedestres e de Ciclistas
5 |ldentificacdo dos Focos de
Conflito de Mobilidade cv
existentes
6 |Diagnostico e Edi¢édo do cvV
PRODUTO n° 3
PRODUTO. Relat6rio 3 - Diagnéstico do Sistema de Mobilidade
Data de inicio da atividade: 01/07/2015 Data de término da atividade: 20/09/2015
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CIDADE VIVA

ATIVIDADE 6. DEFINICAO DAS AREAS ESPECIAIS E ANALISE DE OUTROS MODAIS

Nesta etapa seréo definidas as Areas Especiais e os tipos de tratamento para estas areas
(moderacéo de trafego, prioridade ao transporte coletivo, pedestre, e outras) e avaliado o
potencial do transporte por bicicleta em Hortolandia e das principais rotas potenciais de
Transporte de Carga.

PRAZO: 30 dias

ATIVIDADES Setembro EQUIPE

13 14 15 16

1 | Andlise das areas especiais. Cidade Viva

2 | Definicao das areas Cidade Viva
/Prefeitura

3 |Avaliacdo dos tipos de tratamento Prefeitura
4 |Definicdo do tratamento a ser Cidade Viva
aplicado a cada area. IPrefeitura
5 |Avaliacdo do Potencial do Modo Cidade Viva
Bicicleta na cidade.
6 |Avaliacdo e Definicdo das Rotas Cidade Viva
Potenciais de carga
PRODUTO: Definicdo das Areas Especiais
Data de inicio da atividade: 01/09/2015 Data de término da atividade: 30/09/2015
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ATIVIDADE 7. CRIAGAO E PACTUAGAO DAS ALTERNATIVAS

Desenvolvimento de proposta de alternativas de mobilidade e intervengdes viarias com base
no diagndstico e, principalmente, na identificacdo dos focos de conflito de mobilidade

existentes em Hortolandia.

As alternativas deverdo considerar as diretrizes especificadas em planos e estudos em
desenvolvimento e/ou aprovadas pela Prefeitura, assim como as diretrizes urbanisticas do
Plano Diretor, da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupacdo do Solo, da Rede de Transporte

Coletivo, entre outros.

As alternativas de Intervengédo e Normatizacéo deverdo compreender a deficdo de parametros
para construcdo e ocupagdo das areas lindeiras aos corredores propostos, a
construcao/remodelacao de calcadas e demais areas destinadas aos pedestres, a definicao

de tratamento viario para o sistema cicloviério.

Seréo ainda formuladas Outras Diretrizes e A¢des de gestdo do transito e dos transportes de

passageiros e dde cargas, visando promover a mobilidade sustentavel.

Setembro
ATIVIDADES EQUIPE

13 14 15 16

1 |Elaboracao de propostas de
alternativas de intervencdes no cv
sistema viario

2 |Elaboracéo de propostas de

circulagdo do trafego geral, cv
pedestres, ciclistas e transporte
de carga.

3 |Propostas para o sistema de cVv
transporte puablico.

4 |Propostas de Normatizacao CcV

5 |Pactuacdo com equipe da PM CV/Prefeitura

PRODUTO: Relatério 4 - Caderno de Alternativas

Data de inicio da atividade: 01/09/2015 Data de término da atividade: 30/09/2015
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ATIVIDADE 8. FORMULACAO DE DIRETRIZES E PROPOSTAS

Esta atividade consistird na proposta de organizacao final da mobilidade na area de estudo, a
partir da alternativa selecionada no Seminario de Pactuacdo realizado com a equipe da
Prefeitura na etapa anterior.

O conjunto das medidas a serem detalhadas fara parte do Plano Diretor da Mobilidade de
Hortolandia, que ter4 como premissas:

O comprometimento com a mobilidade sustentavel, privilegiando a circulacdo das
pessoas, priorizando os modos de transporte coletivo e ndo motorizados;

= O respeito a0 meio ambiente natural e construido;

= Promocgédo da requalificacdo do espaco viario como local de convivéncia harménica entre
seus usuarios e habitantes da cidade;

= Adocdo de novos padrdes de geometria das vias, que estimulem atitudes e
comportamentos adequados por parte dos usuarios, a0 mesmo tempo em que respeitem
e valorizem o meio ambiente e promog¢é&o da requalificagdo da paisagem.

Assim, serdo estabelecidas as seguintes definicbes no detalhamento da alternativa
selecionada:

a) Definigcbes Relativas ao Trafego Geral:

Em funcdo da alternativa consolidada, serdo definidas as diretrizes das medidas de
organizacdo do espaco viario: plano de mobilidade na Area Central e sua articulagdo com o
restante do sistema viario da cidade; definicdo das rotas alternativas para o trafego de
passagem, sobretudo de caminh®es; definicdo de vias para priorizacdo da circulagdo do
transporte coletivo; definicho de é&reas para melhoria das condicdes de circulacdo e
seguranca do pedestre na Area Central e outros pontos de concentracdo de pedestres;
definicdo dos locais para regulamentacéo da circulagcdo de veiculos de carga e das operacdes
de carga e descarga; definicdo dos locais para implantacdo e/ou remanejamento de areas de
estacionamento, rotativo ou ndo e indicacBes de locais para de projetos de intervencfes em
pontos criticos de acidentes.

b) Definigcbes Relativas ao Transporte Coletivo:

Com base nas especificagBes de itinerarios, frequéncias das linhas de 6nibus, concepcéo
operacional, tratamentos prioritarios, estabelecidas para a Rede de Transporte Coletivo, a ser
fornecida pela Prefeitura, e da andlise conjunta com o trafego geral deverdo ser avaliadas as
condi¢Bes vidrias para tratamentos fisicos especificos de priorizacdo ao transporte coletivo,
que poderdo contemplar faixas exclusivas, pistas ou vias exclusivas e outros dispositivos de
melhoria operacional para o trafego compartilhado.

13



Definicbes Relativas ao Transporte de Carga:

De acordo com os desejos de viagens dos caminhdes e os carregamentos simulados serédo
propostas as diretrizes de rotas de caminhdes, de forma a minimizar os conflitos com o
transito urbano. Para tanto deverdo ser indicadas as medidas de intervencgdes viarias.

c) Definicdes Relativas aos Pedestres, Ciclistas e Areas Ambientais:

Na regido central da cidade e em locais de geracdo/atracdo de pedestres, poderdo ser
adotadas medidas de moderacédo do transito, dando prioridade a circulacdo dos pedestres
com seguranca.

Sera dada especial atencdo as medidas que visem melhorar as condi¢cdes de seguranca e
conforto de pessoas com dificuldades de locomocao.

d) Edicdo do PRODUTO N° - CADERNO DE DIRETRIZES

Esse documento técnico representard a consolidagdo das definicbes de diretrizes para
alternativa consolidada e contera os conceitos e diretrizes funcionais para as redes por modos
de deslocamento, representadas em mapas, incluindo também as diretrizes para areas
ambientais. Também serdo apresentados parametros para construgdo/remodelacdo de
calcadas e para tratamento cicloviério.

MESES
ATIVIDADES Setembro Outubro EQUIPE
15 16 17 18
1 |Definicdes Relativas ao Trafego Geral Ccv
2 |Definicdes Relativas ao Transporte cVv
Coletivo
3 [Definigbes Relativas ao Transporte de cVv
Carga
4 |Definicdes Relativas aos Pedestres, cVv
Ciclistas e Areas Ambientais
5 |Produto N°5 - Caderno de Diretrizes cV
PRODUTO N°5 - Caderno de Diretrizes
Data de inicio da atividade: 15/09/2015 Data de término da atividade: 15/10/2015
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ATIVIDADE 9. CONSOLIDAGAO DAS PROPOSTAS E PROGRAMAS DE AGAO

a) Acdo Imediata: intervencdes de baixo custo e de alto impacto na mobilidade da cidade,

em consonancia com a capacidade de investimento e de acéo da Prefeitura;

b) Acé&o de Médio e Longo Prazo: intervencdes para os horizontes de cinco e dez anos, com

d)

acdes de natureza mais estrutural e de maior tempo de execucdo e maior custo,
considerando as avaliagdes dos impactos nos problemas previstos para 0s cenarios
projetados para os respectivos horizontes.

Programa de Implementacdo do Plano Diretor de Mobilidade Urbana de Hortolandia,
considerando os seguintes objetivos:

Desenvolvimento de mecanismos de monitoracéo da implanta¢éo do Plano prevendo uma
sisteméatica de avaliacdo "antes e depois" da implantagdo das intervencdes,
principalmente no tocante a seguranca de veiculos e pedestres;

Proposicdo de estruturacdo da gestdo do sistema de mobilidade, contendo
dimensionamento de equipe;

Proposicdo de acdes de gestdo, envolvendo setores da Administracdo Municipal, cujas
atividades incidam sobre o transito e o sistema viario.

Edicdo do Produto n® 6 — Caderno de Propostas

Esse documento técnico contera a sistematizacdo das ac¢des de curto, médio e longo prazo,
cronogramas de implantacdo e programa de monitoramento da implementacéo do plano.

PRAZO: 30 dias
ATIVIDADES Outubro EQUIPE

17 18 19 20

1 |Acdo Imediata Ccv
2 JAcéo de Médio e Longo Prazo CVv
3  |Programa de Implementag&o do Plano Diretor de cVv
Mobilidade Urbana de Hortolandia
4  |[Estimativa Preliminar de Investimentos CV/Prefeitura
5 |Edicdo do Produto 6 — Programa de Acéo e cV
Implementacéo do Plano
PRODUTO. Relatério N° 6 - Caderno de Propostas
Data de inicio da atividade: 01/10/2015 Data de término da atividade: 31/10/2015
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CIDADE VIVA

ATIVIDADE 10. PREPARACAO E REALIZACAO DA AUDIENCIA PUBLICA N° 2

Serd realizada uma Audiéncia Publica para apresentar e discutir as Propostas do Plano de
Mobilidade.

A Audiéncia sera realizada com ampla participacdo, para caracterizar as expectativas e
anseios da populacdo em relacao as questdes de Mobilidade pertinentes ao Municipio.

A organizagdo da consulta seré de responsabilidade da Prefeitura de Hortolandia com o apoio
da Cidade Viva, que ira conduzir e elucidar os trabalhos.

MESES
ATIVIDADES Outubro Novembro EQUIPE
19 20 21 22
Reunido com Prefeitura para definicéo Cidade Viva/
1 da metodologia, local, data, hora e .
estratégia de divulgacéo. Prefeitura
2 Elabora¢do do material. Cv
Impresséo do material e preparagéo
dos locais (mesas, cadeiras, .
3 . AN Prefeitura
equipamentos audiovisuais e coffee
break)
4 D|vulgrf1(;fc10 (Jo_rnals locais, carro de Prefeitura
som, radio, faixas)
) o ) Cidade Viva/
5 Realizagéo da Audiéncia Publica _
Prefeitura
PRODUTO. Relatério N° 7 - AUDIENCIA PUBLICA I
Data de inicio da atividade: 15/10/2015 Data de término da atividade: 14/11/2015
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ATIVIDADE 11 PLANO DE MOBILIDADE: VERSAO FINAL

A partir dos documentos anteriores e contemplando a versdo aprovada com as alteracdes

advindas da Audiéncia Publica, sera apresentado o Plano de Mobilidade do municipio,
disciplinando: os principios e diretrizes, os objetivos, o plano de metas, 0os programas,
projetos e acBes e demais mecanismos complementares para sua execucao.

Sera elaborada uma Minuta de Projeto de Lei do Plano Diretor de Mobilidade de Hortolandia

contemplando o horizonte de tempo em que as a¢des devem ser implantadas, as areas objeto

das intervencdes e todas as informacdes pertinentes a Mobilidade do Municipio.

PRAZO: 15 dias

ETAPA ATIVIDADE 8 Semana EQUIPE
23 24
Consolidacéo do Plano de Mobilidade a partir das
1 |discussdes realizadas junto a Equipe da Prefeitura Ccv
e 0s registros da Audiéncia Publica.
2 |[Elaboragéo da Minuta de Lei Ccv

PRODUTO: Relatério N° 8 - Plano de Mobilidade e Minuta de Lei

Data indicativa de inicio da atividade: 15/11

Data indicativa de término da atividade: 30/11

17



CIDADE VIVA

ATIVIDADE 12. CAPACITAGAO DO NUCLEO GESTOR.

Realizacdo de curso de capacitacdo do Nucleo Gestor do Plano na Prefeitura, cujo contetdo
deve abranger, no minimo os conteludos da Lei Federal 12.587/2012, sobretudo no que
concerne ao Plano Local de Mobilidade Urbana; papel do Nucleo Gestor e metodologia e
cronograma a serem utilizados na implantacao do Plano de Mobilidade.

PRAZO: 30 dias

ETAPA ATIVIDADE 3 EQUIPE
Semana
19 |20 | 21 | 22

1 Reunido com a Prefeitura e Ndcleo Gestor CV/Prefeitura
para definicdo do conteudo, local, data e
hora do curso de capacitagéao.

2 Elaboracdo de material em power point, e CVv
apostila.

3 Impressdo do material e preparacdo do Prefeitura
local do curso (mesa, -cadeiras,
equipamentos audiovisuais e coffee break)

3 Convocacéo dos participantes. Prefeitura

4 Realizag&o do curso Cv

PRODUTO 9 Relatério contendo material do Curso de Capacitacdo do Nucleo Gestor,

fotografias, listas de presenca e questionario de avaliacdo preenchidos pelos participantes.

Data indicativa de inicio da atividade: 15/10

Data indicativa de término da atividade: 15/11
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CIDADE VIVA

3. PRODUTOS

Produto 1 - Planejamento Executivo:

Organizagéo prévia das atividades e dos cronogramas;

Produto 2 - Relatério de Pesquisas:

Sistematizacdo da atividade 2;

Produto 3 - Diagndstico do Sistema de Mobilidade (Leitura Técnica):

Resultado das atividades 1, 3, 4 e 5;

Produto 4 - Caderno de Alternativas:

Proposta macro para o Transporte Coletivo e para o Sistema Viério fruto da atividade 7

Produto 5 - Caderno de Diretrizes:

Resultado das atividades 6 e 8;

Produto 6 - Caderno de Propostas:

Atividade 9 a partir da selecéo das alternativas;

Produto 7 - Realizacdo da Audiéncia Publica Il

Sistematizacdo da atividade 10;

Produto 8 - Plano de Mobilidade e Elaboracdo de Minuta de Lei:

Versdo final do Plano de Mobilidade e Elaboragdo da Minuta de Lei apds incorporactes
vindas da Audiéncia Il consolidando a atividade 11,

Produto 9 - Curso de Formacé&o:

Sistematizac&o do Curso de Formagéo a ser desenvolvido conforme atividade 12
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CIDADE VIVA

4. EQUIPE TECNICA

Coordenador Geral: Ricardo Mendanha Ladeira, Engenheiro Civil, Especialista em
Transporte Urbano com 35 anos de experiéncia na area;

Coordenador Técnico: Geraldo José Calmon de Moura, Arquiteto, Especialista em
Planejamento Urbano com 20 anos de experiéncia na area;

Economista Senior: Jodo Luiz da Silva Dias, Economista, Especialista em Economia de
Transportes com 35 anos de experiéncia no setor;

Engenheiro Senior: José Alberto Sao Tiago Rodrigues, Engenheiro Civil, Especialista em
Projetos Viarios e Transito Urbano com 30 anos de experiéncia no setor;

Advogado: Fernando Gongalves Rodrigues, Avogado, Professor de Direito Urbano,
Especialista em estudos legislativos em Planejamento e Mobilidade Urbana;

Engenheira: Patricia Moreira, Engenheira Civil, especialista em Planejamento Urbano e
Projetos Viarios.

Além destes profissionais o trabalho ir4 contar com a participacéo e o apoio da equipe técnica
da Empresa Cidade Viva.
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5. METODOLOGIA DE EXECUGAO

Todo o trabalho serd desenvolvido de forma a incorporar a equipe técnica da Prefeitura
Municipal em sua elaboracao. Inicialmente serdo listadas todas as informacfes necessarias

ao seu desenvolvimento e solicitado a Prefeitura Municipal que as encaminhe ao Cidade Viva.

De posse das informacdes existentes sera feita uma analise das mesmas e uma consolidacéo

do material buscando organiza-los em um Banco de Dados.

A partir desta analise iremos detectar as informagfes que precisam ser reforcadas ou
complementadas o que sera providenciado através de reuniées com a equipe da Prefeitura

Municipal.

Também serédo realizadas vistorias em campo para conhecer as caracteristicas principais da
cidade, seus corredores, pontos de congestionamento, situacdo das calcadas de pedestres,
pontos de embarque e desembarque do transporte coletivo em situacdo critica e as obras

viarias em execucao.

Com base nestas analises, reunides serdao avaliados os dados disponiveis e planejadas as
pesquisas complementares e levantamentos necessarios. As pesquisas complementares
necessarias serao realizadas usando metodologias padrdes usuais e méo de obra contratada

na prépria cidade de Hortolandia.

Para a Modelagem da Rede de Simulacao sera adotado um softwares reconhecido nacional e
internacionalmente para o desenvolvimento de estudos de viabilidade de investimentos na

area de transito e de transportes e softwares desenvolvidos pela contratada.

Com base no diagnéstico e, principalmente, na identificacdo dos focos existentes de conflito
de mobilidade existentes serd elaborada a Proposta de Alternativas de Mobilidade e
Intervencdes Viarias. As propostas sempre serdo discutidas e consolidadas em reunifes e
seminarios internos e externos quando contardo com a participacao da sociedade organizada

de Hortolandia e dos 6rgaos municipais envolvidos.
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CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

ATIVIDADE

MES

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

ATIVADADE PRELIMINAR PLANO EXECUTIVO DE
TRABALHO

ATIVIDADE 1. LEVANTAMENTO DE DADOS

ATIVIDADE 2. LEVANTAMENTOS DE CAMPO E
PESQUISAS

ATIVIDADE 3. MONTAGEM DA REDE ATUAL

ATIVIDADE 4. PREPARAGCAO E REALIZACAO DA
AUDIENCIA PUBLICA 1

ATIVIDADE 5. ELABORACAO DO DIAGNOSTICO

ATIVIDADE 6. DEFINIGAO DAS AREAS ESPECIAIS
E ANALISE DE OUTROS MODAIS

ATIVIDADE 7. CRIACAO E PACTUAGAO DE
ALTERNATIVAS

ATIVIDADE 8. FORMULAGAO DE PROPOSTAS

ATIVIDADE 9. CONSOLIDAGAO DE PROPOSTAS

10

ATIVIDADE 10. PREPARACAO E REALIZACAO DA
AUDIENCIA PUBLICA 2

11

ATIVIDADE 11. ELABORACAO DE MINUTA DE LEI

12

ATIVIDADE 12. CAPACITACAO
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CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO - PRODUTOS

PRODUTO

MES

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

PLANEJAMENTO EXECUTIVO DOS
TRABALHOS - 10 DIAS

RELATORIO DAS PESQUISAS

DIAGNOSTICO (Leitura Técnica)

CADERNO DE ALTERNATIVAS

CADERNO DE DIRETRIZES

CADERNO DE PROPOSTAS

MINUTA DE LEI

AUDIENCIA PUBLICA Il

CURSO DE FORMAGAO

DESEMBOLSO

10%

20%

26,7%

25,85%

17,45%
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