
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Município/UF Contratante

Município de Hortolândia

Programa/Modalidade/Ação

0
Valor Peso Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6

Item Discriminação R$ % SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM

1

1.1 44.459,37         1,25% 50,00                50,00            50,00               100,00           100,00           100,00               100,00              100,00                                 

1.2 204.122,64       5,74% -                    -                50,00               50,00             50,00               100,00           100,00               100,00              100,00                                 

1.3 10.654,68         0,30% -                    -                50,00               50,00             50,00               100,00           100,00               100,00              100,00                                 

1.4 527.444,75       0,00% -                    -                -                 50,00               50,00             50,00             100,00               100,00              100,00                                 

1.5 1.238.737,24   0,00% -                    -                -                 -                 50,00             50,00                 50,00              100,00              100,00                                 

1.6 117.374,24       0,00% -                    -                -                 -                 50,00             50,00                 50,00              100,00              100,00                                 

1.7 1.238.142,94   0,00% -                    -                -                 -                 -                     50,00              50,00                50,00              100,00                                 

2

2.1 117.224,79       3,30% 50,00                50,00            50,00               100,00           100,00           100,00               100,00              100,00                                 

2.2 56.216,08         1,58% 50,00                50,00            50,00               100,00           100,00           100,00               100,00              100,00                                 

Total (%): 3,07                  3,07              6,09                 9,16               3,01                 12,17             -                 12,17                 -                  12,17                -                  12,17                                    

Total (R$): 3.554.376,73   100,00% 108.950,12      108.950,12   216.338,78     325.288,90   371.111,04     696.399,94   941.778,12   1.638.178          1.297.127,21  2.935.305,2      619.071,47    3.554.376,73                   

Local / Data

PROJETO EXECUTIVO  - SINALIZAÇÃO VIÁRIA (ITENS 5 E 6)

SINALIZAÇÃO  HORIZONTAL, VERTICAL, DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA E SEMAFÓRICA

Hortolândia - SP

IMPLANTAÇÃO CICLOVIA

MOVIMENTAÇAO DE TERRA / LIMPEZA DA ÁREA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA / PASSEIO

 Objeto: PROJETO BÁSICO DE MELHORIA VIÁRIA - PROJETO E  IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA E CICLOROTA - EIXO  INSTITUTO FEDERAL

RECURSO FEDERAL - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL PERCENTUAL DE ENTREGA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

PROJETO EXECUTIVO  - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES (ITES DE 1,2,3,4 E 7 )

SERVIÇOS PRELIMINARES

RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

PROJETO EXECUTIVO CICLOVIA

SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA E INSTALÇÃO ELÉTRICA SEMAFÓRICA 

Hortolândia, 29 de outubro de 2019


