
Descrição Total
(R$)

SERVIÇOS PRELIMINARES                    12.886,21 

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS                      3.800,54 

PAREDES E PAINEIS 4.864,80                     

 ESQUADRIAS DE MADEIRA                    11.689,14 

 ESQUADRIAS DE FERRO 39.302,84                   

 FECHAMENTO LATERAL                    14.678,17 

COBERTURA                    88.500,49 

 PISOS                    35.181,23 

 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 24.864,32                   

 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 93.356,67                   

SPDA 13.676,71                   

 REVESTIMENTOS 9.583,36                     

 PINTURA 20.123,93                   

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4.721,50                     

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 62.637,97                   

TOTAL (R$) 439.867,88                 136.157,73 86.960,30
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MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Objeto: CIER - CONCLUSÃO DE OBRAS DA CONSTRUÇÃO DE ÁREA COBERTA PARA ATIVIDADES DIVERSAS

Local: RUA EMILY CRISTIENNE GIOVANINI, Nº 200 - PQ. SANTO ANDRÉ 
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