

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

OBJETO: DUPLICAÇÃO PARCIAL DA AV. SABINA BAPTISTA CAMARGO E VIÁRIO DE LIGAÇÃO À RUA JOSÉ PEREIRA DE LIRA COM TRANSPosição DO Córrego Jacuba

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	
2	TERRAPLENAGEM	
3	DRENAGEM	
4	CANALIZAÇÃO DE Córrego	
5	TRAVESSIAS DE PEDESTRES	
6	PAVIMENTAÇÃO	
7	SINALIZAÇÃO	
8	TRANSIÇÃO E ESTACIONAMENTO	
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	

jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21

ENG VALTER JUNIOR
CREA SP 5061712141