
Descrição Total (R$)

TOTAL (R$) 689.141,26       18.399,35 54.619,44 67.180,38 90.639,2817.631,75 64.694,56 64.694,55 64.694,55

abril-21 maio-21

152.837,33 93.751,35

dezembro-20 janeiro-21 fevereiro-21 março-21

2.210,56 2.210,56

10.214,93
 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 306.444,65       

64.694,56 64.694,55 64.694,5551.074,65 51.074,65

 ILUMINAÇÃO AO REDOR DO CAMPO 

DE FUTEBOL 
106.714,44       

42.676,70 42.676,70

 ALMOXARIFADO / VESTIÁRIOS / 

ARQUIBANCADAS / ESCADA 
221.551,73       

59.085,9844.314,49 59.085,99 59.085,99

21.338,36

ARQUIBANCADA 32.377,57         
16.188,79 8.094,39 8.094,39

SERVICOS PRELIMINARES 22.052,87         
17.631,75

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

Objeto: Reforma do Campo do CAIC no Jardim Amanda

Local: Rua  Graciliano Ramos nº 530 - Jardim Amanda - Hortolândia-SP

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

novembro-20 maio-21 junho-21 julho-21


