
Descrição Total (R$)

TOTAL (R$) 2.350.098,97     

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

Objeto: Reforma do Fórum

Rua: Sebastião Custódio de Oliveira nº 20, Remanso Campineiro - Hortolândia / SP.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

5º Mês 6º Mês1º Mês 2º Mês

591.428,00 335.012,5268.197,85

6.364,05
 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 38.184,32             

6.364,05

110.732,05

LIMPEZA 13.693,05             
13.693,05

PINTURA 110.732,05           

6.364,06 6.364,06

294.226,52

4º Mês

6.364,05

608.320,46

3º Mês

6.364,05

452.913,62

204.223,36 204.223,36 204.223,37

PAREDES E PAINÉIS 123.639,10           
83.639,10 40.000,00

ESQUADRIAS DE MADEIRA 21.747,41             
21.747,41

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.021.116,81        
204.223,36 204.223,36

20.000,00

SERVIÇOS INICIAIS 3.394,96               
3.394,96

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 44.468,94             
44.468,94

 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 41.044,55             
21.044,55

 MOVIMENTO DE TERRA PARA 
RAMPA E MURETA 

2.009,45               
2.009,45

 ESTRUTURA METÁLICA DO 
ELEVADOR E VIDROS TEMPERADOS 

346.459,42           
115.486,47 115.486,47 115.486,48

 RAMPA E ESCADA 11.960,44             
11.960,44

 ESQUADRIAS DE FERRO E 
ELEMENTOS METÁLICOS 

44.047,78             
44.047,78

151.344,20 151.344,19

FORRO 201.804,75           
100.902,38 100.902,37

COBERTURA 302.688,39           

10.000,00 9.485,38
REVESTIMENTOS DE PAREDES 19.485,38             

1.805,56

 PISOS EXTERNOS 1.816,61               
1.816,61

PISO INTERNO 1.805,56               


