
Descrição Total
(R$)

SERVIÇOS PRELIMINARES                       8.348,14 

PISO EM CONCRETO ARMADO                   295.729,04 

PAVIMENTO INTERTRAVADO 36.186,69                    

 PASSEIO E PAISAGISMO                     71.305,87 

 MOVIMENTO DE TERRA                       3.131,14 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 63.687,22                    

TOTAL (R$) 478.388,10                  159.462,70 159.462,70 159.462,70

21.229,07 21.229,08 21.229,07

12.062,23 12.062,23 12.062,23

1.043,71 1.043,71 1.043,72

23.768,62 23.768,62 23.768,63

2.782,72 2.782,71 2.782,71

98.576,35 98.576,35 98.576,34

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Objeto: Implantação de Parque Ambiental

Local: Av. Emancipação,  Jardim Green Park Residence -  Hortolândia /SP

1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS
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