



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA



Objeto: Reforma e Ampliação Centro de Melhor Idade

Local: Rua Euclides Pires De Assis, 200 - Remanso Campineiro - Hortolândia/Sp

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR C/BDI	mês 1	mês 2	mês 3	mês 4	mês 5
1	SERVICOS PRELIMINARES	R\$ 17.813,07	R\$ 6.287,67	R\$ 2.881,35	R\$ 2.881,35	R\$ 2.881,35	R\$ 2.881,35
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 10.398,61	R\$ 10.398,61				
3	INFRA E SUPERESTRUTURA	R\$ 136.744,33	R\$ 88.883,81	R\$ 47.860,52			
4	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	R\$ 54.716,06		R\$ 38.301,24	R\$ 16.414,82		
5	ESQUADRIAS METÁLICAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	R\$ 207.745,37		R\$ 51.936,34	R\$ 62.323,61	R\$ 62.323,61	R\$ 31.161,81
6	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS	R\$ 61.279,65			R\$ 24.511,86	R\$ 30.639,83	R\$ 6.127,96
7	COBERTURA E FORRO	R\$ 259.133,14			R\$ 103.653,26	R\$ 103.653,26	R\$ 51.826,62
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 49.319,72		R\$ 9.863,94	R\$ 9.863,94	R\$ 9.863,94	R\$ 19.727,90
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 60.028,26		R\$ 12.005,65	R\$ 12.005,65	R\$ 12.005,65	R\$ 24.011,31
10	PINTURA	R\$ 20.180,79					R\$ 20.180,79
11	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 43.029,60	R\$ 8.605,92	R\$ 8.605,92	R\$ 8.605,92	R\$ 8.605,92	R\$ 8.605,92
		R\$ 920.388,60	R\$ 114.176,01	R\$ 171.454,96	R\$ 240.260,41	R\$ 229.973,56	R\$ 164.523,66
	ACUMULADO =		R\$ 114.176,01	R\$ 285.630,97	R\$ 525.891,38	R\$ 755.864,94	R\$ 920.388,60