



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA

Objeto: Reforma e Ampliação do Centro de Melhor Idade

Local: Rua Euclides Pires de Assis, n. 200 - Remanso Campineiro - Hortolândia/SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR C/BDI	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22
1	SERVICOS PRELIMINARES	R\$ 17.813,07	R\$ 6.287,67	R\$ 2.881,35	R\$ 2.881,35	R\$ 2.881,35	R\$ 2.881,35
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 10.398,61	R\$ 10.398,61				
3	INFRA E SUPERESTRUTURA	R\$ 137.113,71	R\$ 89.123,91	R\$ 47.989,80			
4	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	R\$ 54.569,20		R\$ 38.198,44	R\$ 16.370,76		
5	ESQUADRIAS METÁLICAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	R\$ 44.598,70		R\$ 11.149,68	R\$ 13.379,61	R\$ 13.379,61	R\$ 6.689,80
6	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS	R\$ 61.835,19			R\$ 24.734,08	R\$ 30.917,60	R\$ 6.183,51
7	COBERTURA E FORRO	R\$ 86.559,46			R\$ 43.279,73	R\$ 43.279,73	
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 51.789,79		R\$ 10.357,96	R\$ 10.357,96	R\$ 10.357,96	R\$ 20.715,91
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 60.079,65		R\$ 12.015,93	R\$ 12.015,93	R\$ 12.015,93	R\$ 24.031,86
10	PINTURA	R\$ 83.704,96					R\$ 83.704,96
11	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 43.029,60	R\$ 8.605,92	R\$ 8.605,92	R\$ 8.605,92	R\$ 8.605,92	R\$ 8.605,92
		R\$ 651.491,94	R\$ 114.416,11	R\$ 131.199,08	R\$ 131.625,34	R\$ 121.438,10	R\$ 152.813,31
		ACUMULADO =	R\$ 114.416,11	R\$ 245.615,19	R\$ 377.240,53	R\$ 498.678,63	R\$ 651.491,94