
Descrição Total
(R$)

SERVIÇOS PRELIMINARES                       9.886,88 

PISO EM CONCRETO ARMADO                   298.565,39 

PAVIMENTO INTERTRAVADO 37.695,68                    

 PASSEIO E PAISAGISMO                     70.756,02 

 MOVIMENTO DE TERRA                       3.737,97 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 42.104,86                    

TOTAL (R$) 462.746,80                  136.792,36 181.675,06 144.279,38

14.034,95 14.034,95 14.034,96

22.617,41 15.078,27

3.737,97

23.585,34 23.585,34 23.585,34

5.864,48 2.011,20 2.011,20

89.569,62 119.426,16 89.569,61

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Objeto: Implantação de Parque Ambiental

Local: Rua Líbero Badaró,  Jardim Green Park Residence -  Hortolândia /SP
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