

**MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA****OBJETO: SUBSTITUIÇÃO DE RESERVATÓRIOS METÁLICOS**

LOCAL: 9 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - HORTOLÂNDIA / SP.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

| Descrição | Total (R\$) | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 |
|---------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| UVZ ZOONOSSES | 56.774,55 | 28.387,28 | 28.387,27 | | | | |
| UBS NOVO ÂNGULO | 81.281,41 | 40.640,71 | 40.640,70 | | | | |
| UBS CAMPOS VERDES | 63.877,93 | | 31.938,97 | 31.938,96 | | | |
| UBS AMANDA I | 65.996,97 | | 32.998,49 | 32.998,48 | | | |
| UBS SÃO BENTO | 62.603,17 | | | 31.301,59 | 31.301,58 | | |
| UBS NOVA EUROPA | 61.522,25 | | | 30.761,13 | 30.761,12 | | |
| UBS PARQUE DO HORTO | 71.483,68 | | | | 35.741,84 | 35.741,84 | |
| UBS PARQUE ORESTES ONGARO | 82.130,02 | | | | | 41.065,01 | 41.065,01 |
| UBS SÃO JORGE | 78.610,07 | | | | | 39.305,04 | 39.305,03 |
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 20.492,58 | 3.415,43 | 3.415,43 | 3.415,43 | 3.415,43 | 3.415,43 | 3.415,43 |
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 29.607,84 | 4.934,64 | 4.934,64 | 4.934,64 | 4.934,64 | 4.934,64 | 4.934,64 |
| TOTAL (R\$) | 674.380,47 | 77.378,06 | 142.315,50 | 135.350,23 | 106.154,61 | 124.461,96 | 88.720,11 |