

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA

OBRA: VIADUTO SOBRE A RODOVIA SP-101

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR C/BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 385.266,55
2	TERRAPLENAGEM	R\$ 131.832,18
3	DRENAGEM	R\$ 20.526,75
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 222.491,95
5	PONTE - OAE	R\$ 3.329.892,00
6	SINALIZAÇÃO	R\$ 309.936,27
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 388.325,55
		R\$ 4.788.271,25

ACUM

nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -