
Descrição Total
(R$)

47.751,73           

           94.580,61 

         966.770,65 

232.538,15         

TOTAL (R$) 1.341.641,14      

jun/23 jul/23 ago/23

4.775,17 4.775,17 4.775,17 4.775,17

set/23

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Objeto: Recuperação da Nascente do Ribeirão Jacuba e seu Entorno

Local: Rua Aldaci Fiúza de Carvalho S/N,  Parque Peron -  Hortolândia /SP

dez/22 jan/23 fev/23 mar/23 abr/23 mai/23

4.775,20
 SERVIÇOS PRELIMINARES 

4.775,17 4.775,17 4.775,17 4.775,17 4.775,17

 DISSIPADOR DE ENERGIA, 
RETALUDAMENTO DE CÓRREGO E 

PLATÔS 23.645,15 23.645,15 23.645,15 23.645,16

96.677,07 96.677,07

 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
46.507,63        46.507,63        46.507,63        

 URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO 
96.677,07 96.677,07 96.677,06 96.677,06 96.677,06 96.677,06 96.677,06 96.677,07

46.507,63        46.507,63        

101.452,24      125.097,39      125.097,38      125.097,38      125.097,39      147.959,86      147.959,86      147.959,87      147.959,87      147.959,90      


