
Descrição Total (R$)

Serviços Preliminares 5.556,56         
Recapeamento Asfáltico 964.124,52     
Sinalização 88.649,06       

TOTAL (R$) 1.058.330,14  

           482.062,26 

514.213,54           

jan/23 fev/23

           482.062,26 

544.116,60           

             26.594,72 

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

  Obra: Recapeamento asfáltico em diversas vias do município de Hortolândia - fase 2

  Locais: Ruas Benedito Gomes da Silva, José de Andrade, Carlos Eduardo Pacheco Mendes 
e Alcides de Souza no bairro Parque São Miguel, e Rua José Caineli no bairro Jardim 

Campos Verdes - Hortolândia - SP                                                                           

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

               5.556,56 

             62.054,34 

Não é possível apresentar esta imagem de momento.

Página 1 de 1


