
ITEM DESCRIÇÃO VALOR C/BDI jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 362.222,51R$               60.370,42R$         60.370,42R$         60.370,42R$             60.370,42R$           60.370,42R$           60.370,41R$           

2 TERRAPLENAGEM 2.790.232,55R$           465.038,76R$       465.038,76R$       465.038,76R$           465.038,76R$         465.038,76R$         465.038,75R$         

3 RECOMPOSIÇÃO DOS TALUDES 332.829,63R$               166.414,82R$         166.414,81R$         

3.485.284,69R$           525.409,18R$       525.409,18R$       525.409,18R$          525.409,18R$         691.824,00R$         691.823,97R$         

525.409,18R$       1.050.818,36R$   1.576.227,54R$       2.101.636,72R$      2.793.460,72R$      3.485.284,69R$      

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

OBJETO:  DESASSOREAMENTO DO RESERVATÓRIO DE CONTENÇÃO - JAC2


