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APRESENTACAO

Este Anexo II consolida todas as informacdes disponiveis, que deram suporte a
formulacdo do Plano de Investimentos contratuais para o Municipio de
HORTOLANDIA, no periodo de 2019 a 2048.

O Plano de Investimentos ora apresentado foi elaborado, no sentido de associar as
acoes técnicas de engenharia as metas contratuais estabelecidas no Anexo I -
Plano de Metas, dentro de pressupostos de atendimento a legislacdo, de

razoabilidade de execucao e de integragao de esforgcos das partes.

Os investimentos possuem carater indicativo e poderdo sofrer antecipacdes ou
postergacdes em funcao de diversos aspectos como, mudancas tecnoldgicas,
ganhos de eficiéncia, contratacdes por valores diversos dos previstos, detalhamento
de projetos técnicos, crescimento populacional, demandas diversas daquelas

inicialmente previstas, dentre outros.

Este registro de critérios, hipéteses e propostas resultantes respaldardao revisdes
contratuais peridédicas ou extraordindrias deste Plano de Investimentos que
ocorrerdao ao longo do periodo de 30 anos, compatibilizadas com o Anexo I e,
baseadas nas revisOes ordindrias quadrienais ou extraordindrias dos planos
municipal e estadual para os servicos de abastecimento de agua e esgotamento
sanitario no municipio de HORTOLANDIA.

Importante destacar que, pelo fato do municipio pertencer a uma regiao
metropolitana, os ativos gerados pelos investimentos previstos neste Plano, bem
como os pré-existentes no municipio, apresentam natureza de fungdo publica de

interesse comum.
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1. DESCRICAO DO MUNICIiPIO

O municipio de HORTOLANDIA ocupa uma &rea de 62,4 Km2 e estd localizado na
Regido Metropolitana de Campinas, na bacia hidrografica dos Rios Piracicaba,
Capiravi e Jundiai - UGRHI - 05, tendo como municipio limitrofes: Campinas,

Sumaré e Monte Mor, conforme apresentado na Figura 1.

HORTOLANDIA

Figura 1 - Localizacdo do municipio de HORTOLANDIA na RM Campinas.

Segundo o estudo do SEADE “Projecao da Populacao e dos Domicilios para os
municipios do Estado de Sao Paulo: 2010-2050", as estimativas para o

municipio, em dezembro de 2018, foram:

Populagdao Domicilios
Total 224.530 77.492
Urbano 224.530 77.492
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O municipio de HORTOLANDIA conta com sistema publico de abastecimento de
agua e de esgotamento sanitario operado pela Unidade de Negocio Capivari/Jundiai

na area atendivel delimitada no Anexo I — Plano de Metas.

2. INFORMACOES OPERACIONAIS DOS SISTEMAS DE
ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO
MUNICIPIO

2.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

O sistema de abastecimento de dgua do municipio de HORTOLANDIA é denominado
Sistema Integrado de Abastecimento de Agua - SIAA que atende, além de
HORTOLANDIA, também os municipios de Paulinia e Monte Mor.

Este sistema possui uma captagao superficial no Rio Jaguari e uma estagao
elevatéria de dgua bruta comum aos 3 (trés) municipios, bem como, uma estacao
de tratamento de agua, ETA Boa Esperanca, compartilhada entre os municipios de

Hortolandia e Monte Mor.

O volume aduzido neste sistema é distribuido entre os municipios, ficando parte
com Paulinia, para tratamento na ETA Paulinia, e o restante encaminhado para o
sistema de tratamento de Hortolandia (ETA Boa Esperanca), que ira atender os
municipios de Hortolandia e Monte Mor. O esquema deste sistema integrado pode

ser observado na figura 2, apresentado neste item.

As principais caracteristicas e capacidades dos sistemas de agua sdo apresentadas

nos Quadros 1 a 4 a seguir:

Quadro 1 - Principais Informacoes Operacionais do Municipio

UNIDADE QUANTIDADES
Numero de Economias Totais un. 80.442
Ndmero de Economias Residenciais un. 74.644
NUmero de LigagOes Totais un. 71.313
Extensdo de Rede de Agua km 508,4
Extensdo de Adutoras km 90,5

Quadro 2 - Sistemas de Abastecimento de Agua

DENOMINAGAO ECON TOTAL (un) LIGACAO TOTAL (un)
ETA Jd. Boa Esperanca 80.442 71.313
TOTAL 80.442 71.313
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Quadro 3 - Capacidade de Producgao Existente

= UNIDADES DE CAPAC. NOMINAL
DENOMINACAO PRODUCZ\O (L/s)
ETA Jd. Boa Esperanca 1 950
Pogo 1 3,5
Total 953,5

Quadro 4 - Volume de Reservacao Existente

DENOMINAC AO l::;gseigi?(f CAPACII()nI:E)E TOTAL
Amanda II 3 10.740
Amanda Avenida I 600
Santa Izabel 2 1.100
Novo Angulo 1 5.000
Campos Verdes 2 3.640
Nova Europa 1 150
ETA Jd. Boa Esperanga 2 10.000
Parque do Horto 1 280
Santiago 1 2.000
Sdo Sebastido 1 200
Sdo Bento 1 1.000
Total 34.710

« Captacao Superficial

A captacao superficial é feita no Rio Jaguari, no municipio de Paulinia. A agua
captada é bombeada por 20,9 quildmetros por meio da AAB - Adutora de Agua
Bruta até a estacdao de tratamento de agua, ETA - Jd. Boa Esperanca, localizada no
municipio de HORTOLANDIA.

« Tratamento

O processo de tratamento de agua na ETA é o por meio fisico-quimico
convencional, ou seja, por processo de floculagao, decantagao, filtragao, corregao
de pH, desinfeccao (cloragao) e fluoretagao. A ETA tem capacidade de tratar de 950

I/s (litros por segundo).

A ETA é basicamente constituida de 4 moddulos de tratamento convencional. O

modulo 1, 2 e 3 tratam aproximadamente 200 L/s cada, e 350 L/s o méddulo 4.
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Os modulos 1 e 2 foram construidos em alvenaria, e cada modulo possui 3
floculadores, 6 filtros e 6 decantadores. Os mdédulos 3 e 4 foram construidos em

fibra de alta resisténcia.

O moédulo 3 possui 6 floculadores, 12 decantadores e 12 filtros e 0 modulo 4 possui
8 floculadores, 9 decantadores e 16 filtros. Em ambos os mddulos as camaras de
floculacdo sdo dispostas em série. Cada camara € equipada com um floculador
mecanico do tipo paletas de eixo horizontal, com mecanismos de ajuste de rotacdo

através de polias e correias.

« Rede de Distribuicao

Apds o tratamento, a dgua tratada é armazenada inicialmente em reservatérios de
distribuicdo e depois em centros de reservacao de bairros, espalhados em regides

estratégicas das cidades.

Sistema de reservacdo do municipio & composto de 16 reservatdrios com

capacidade para 34.710 m3,

Dos reservatérios a agua vai para as tubulagdes maiores (denominadas adutoras e
sub adutoras) e depois para as redes de distribuicdo até chegar aos domicilios.

« Estacao Elevatoria de i\gua Tratada - EEAT

O sistema de distribuicdo possui elevatérias de agqua tratada, adutoras,
reservatorios e redes de distribuicdo atendendo os diversos bairros do municipio,

conforme croqui Sistema de Distribuicdo de Agua abaixo.
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Figura 2 - Sistema de Distribuicdo de Agua
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2.2, SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO

O Sistema de Esgotamento Sanitdrio de HORTOLANDIA possui uma Estacdo de

Tratamento de Esgotos.

A Estacao de Tratamento de Esgoto (ETE) de Hortolandia trata atualmente 316
litros de esgoto por segundo, a Figura a seguir mostra uma foto aérea das
instalacdes da ETE. O processo de tratamento é por lagoas aeradas seguidas por

lagoas de sedimentacgao.

Os componentes do Sistema de Esgotamento Sanitario sao representados no

fluxograma anexo a este documento.

As principais caracteristicas e capacidades dos Sistemas de Esgotamento Sanitario

sao apresentadas nos Quadros 5 a 7 a seguir:

.

Google

Figura 3 - ETE Hortolandia.

Quadro 5 - Informagdes Operacionais do Municipio

UNIDADE | QUANTIDADES
Numero de Economias Totais un. 76.326
Numero de Economias Residenciais un. 70.925
NUmero de LigagOes Totais un. 66.798
Extensdo de Rede de Esgoto km 345,3
Extensdo de coletores, interceptor e emissario km 6,7
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Quadro 6 - Sistemas de Esgotamento Sanitario

DENOMINAGAO ECON TOTAL (un) LIGACAO TOTAL (un)
ETE Hortolandia 76.326 66.798
TOTAL 76.326 66.798

Quadro 7 - Capacidade de Tratamento de Esgoto Instalada

UNIDADES DE TRATAMENTO CAPAC. NOMINAL
(L/s)
Estagdo de Tratamento de Esgotos - ETE HORTOLANDIA 316
Total 316

 Rede coletora e afastamento
H& no municipio cerca de 345 km de rede coletora de esgotos.
+ Estacoes Elevatérias de Esgotos — EEE

O sistema de esgoto possui 06 estacdes elevatdrias que, em conjunto dos coletores
troncos existentes, transportam os esgotos coletados para a estagdao de

tratamento.
« Estacao de Tratamento de Esgotos - ETE

Na estacdo de tratamento de esgotos ETE Hortoldndia, o esgoto passa pelas

seguintes etapas de tratamento:

a) Tratamento preliminar

Constituido por canal de gradeamento, desarenador e vertedor parshall. Os
residuos removidos sao acondicionados em cacamba e posteriormente dispostos em

aterro sanitario licenciado.

b) Lagoa aerada

As duas lagoas aeradas existentes recebem o esgoto depois de passar pelo
tratamento preliminar. Nelas o esgoto recebe ar soprado, que auxiliara na

decomposicdo da matéria organica presente.

c) Lagoa de decantacdo

As lagoas de decantacao recebem esgoto das lagoas aeradas e tem por objetivo a

separacao do material sedimentavel do esgoto tratado.
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d) Desinfeccao

Depois das lagoas de decantagao, o esgoto tratado segue para o tanque de contato

onde recebe solucao de hipoclorito de sédio antes da emissao final.
e) Emissario

O esgoto tratado na ETE HORTOLANDIA é langado no Ribeirdo Quilombo.
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Figura 4 - Sistema de Esgotamento Sanitario
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3. PROJECAO DE DEMANDAS DE AGUA E VAZOES DE ESGOTO
3.1. PROJEGCAO DA DEMANDA DE AGUA

O estudo de demandas foi desenvolvido tendo como premissa a area atendivel com

sistemas publicos de abastecimento de agua, definida no Anexo I — Plano de Metas.

A demanda média foi definida como a soma do consumo total com a parcela de perda real,

tendo sido calculada como sendo:

DEMANDA MEDIA = CONSUMO TOTAL + PERDAS TOTAIS

A capacidade do sistema de producao é definida para atender a vazdo maxima
didria no horizonte de planejamento e calculada para o total do municipio, como

sendo:

DEMANDA MAXIMA DIARIA DE AGUA = DEMANDA MEDIA*(K1=1,2)

No Quadro 8 sdao apresentados os resultados da projecdo de Demanda Maxima
Didria de Agua para o municipio, considerando-se as projecdes de populacdo,
domicilios, metas previstas no Anexo I e evolucao das perdas e do consumo medido

de agua.

Quadro 8 - Projecdo da Demanda Maxima Diaria de Agua

ANO | wavimaiss) ANO | vgamaciss)| | ANO | maxima(ss)
2019 754,9 2029 877,4 2039 952,5
2020 768,4 2030 888,5 2040 957,7
2021 781,5 2031 897,3 2041 962,0
2022 794,5 2032 905,4 2042 965,7
2023 806,7 2033 913,6 2043 969,4
2024 819,3 2034 921,8 2044 973,1
2025 831,8 2035 929,7 2045 976,6
2026 843,5 2036 935,8 2046 979,7
2027 854,7 2037 941,4 2047 982,7
2028 865,9 2038 946,9 2048 985,7

(1) DEMANDA MAX. DIARIA = DEMANDA MEDIA * K1 = 1,2

A projecao de demanda ora apresentada devera ser aferida e verificada na ocasidao
das revisdes quadrienais dos instrumentos de planejamento, bem como o perfil de

consumo da populagao local, utilizando-se como base os histogramas de consumo
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verificados no periodo, compatibilizadas com as projecdes de populacdo e de

domicilios indicadas no Anexo I — Plano de Metas.

3.2. PROJECAO DAS VAZOES DE ESGOTO

A projecao das vazoes de esgoto foi desenvolvida com base em algumas premissas
estabelecidas, como: a area atendivel com sistemas publicos de esgotos, volumes
micromedidos de agua e indicadores de coleta e tratamento no ano base, projecdes
de populacao e domicilios e metas de atendimento previstas no Anexo I deste

contrato, coeficientes de retorno e de infiltragao, entre outros.

A vazao coletada se compde de duas parcelas: consumo de agua, ao qual é
aplicado um coeficiente de retorno, e agua de infiltracdo no sistema de coleta de
esgoto. A primeira é decorréncia direta das ligacdes que estdo conectadas ao
sistema de rede coletora, acrescida da parcela de perda aparente correspondente, e
a segunda, é determinada pela taxa linear de infiltragdo multiplicada pelo extensao

da rede coletora de esgoto.

VAZAO MEDIA DE ESGOTO COLETADO = [(Consumo Total * Coef. de Retorno] + (Extenséo de
Rede de Esgoto * Taxa de Infiltrac&o)

A vazao de esgoto tratada é a vazao média que efetivamente chega as unidades de
Tratamento de Esgotos, por meio do sistema de coletores tronco e interceptores, e
para a qual é definida a capacidades dessas unidades no horizonte de
planejamento. E calculada a partir da vazdo média coletada e da efetividade e
eficiéncia do sistema de afastamento, traduzido para efeito de calculo, pelo

indicador “Iindice de Tratamento”.

VAZAO MEDIA DE ESGOTO TRATADO = [Consumo Total * Coef. de Retorno]* indice de
Tratamento + (Extensdo de Rede de Esgoto * Taxa de Infiltrac&o)

No Quadro 9, encontram-se a projecdo da vazao média de esgoto tratado para o

municipio, conforme critérios indicados acima.
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Quadro 9 - Projecao das Vazoes Médias Tratadas de Esgoto

Vazao Média Vazao Média Vazio Média

ANO Tratada ANO Tratada ANO Tratada (L/s)
(L/s) (L/s)

2019 386,9 2029 468,0 2039 513,5
2020 398,0 2030 474,4 2040 516,7
2021 407,6 2031 479,8 2041 519,4
2022 415,2 2032 484,6 2042 521,8
2023 426,5 2033 489,5 2043 524,1
2024 434,0 2034 494,4 2044 526,4
2025 441,5 2035 499,1 2045 528,6
2026 448,3 2036 502,9 2046 530,6
2027 454,8 2037 506,4 2047 532,5
2028 461,4 2038 509,9 2048 534,3

4. ATENDIMENTO A DEMANDA DE AGUA E VAZOES DE ESGOTO
4.1. ATENDIMENTO A DEMANDA DE AGUA TRATADA

A partir das disponibilidades hidricas dos mananciais explorados, da capacidade
atual do sistema produtor e da evolucdo da demanda maxima diaria, identificou-se
o bindbmio oferta-demanda e, como consequéncia, as necessidades de incremento
somente da capacidade de captacdao de agua bruta, aducdo e reservacao de agua

tratada.

Considerando a demanda necessaria para o municipio e a capacidade atual do
sistema de tratamento, é necessaria a ampliacdo do Sistema integrado de captagao
de Agua - de 1100 para 1700 L/s em 2028, sendo 400 L/s para o Sistema

Integrado (Paulinia).
4.2. ATENDIMENTO A VAZAO TRATADA DE ESGOTOS

A partir da capacidade atual dos sistemas de tratamento de esgotos e da evolugao
da vazdo tratada, serd necessaria a ampliacdo da capacidade nominal da ETE
Hortolandia de 315,84 L/s para 530 L/s em 2022.

5. PLANO DE INVESTIMENTOS

O Plano de Investimentos é uma projecao de carater indicativo, cujos valores
podem sofrer alteragdes para mais ou para menos em fungao de diversos aspectos

como, por exemplo, mudancas tecnoldgicas, ganhos de eficiéncia, contratacdes por
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valores diversos dos previstos, detalhamento dos projetos técnicos e crescimento

populacional e de demanda diversos daqueles inicialmente previstos, entre outros.

Tal projecao é o resultado da identificacdo de acOes e obras necessarias para os
sistemas de abastecimento de agua e de esgotamento sanitario, tendo como

objetivo o alcance das metas definidas no Anexo I deste contrato.

Neste item sdo apresentados os investimentos previstos para o municipio de
HORTOLANDIA no periodo 2019-2048 em agua, esgoto e outros.

Para a projecdao dos investimentos, as acdes e obras previstas foram classificadas
em de acordo com a caracteristica do atendimento, compartilhado ou exclusivo.
Como “atendimento compartilhado” foram categorizadas aquelas inseridas no
contexto do Sistema Integrado HORTOLANDIA-Paulinia-Monte Mor, e como
“atendimento exclusivo”, aquelas que destinam unicamente ao atendimento das
dreas atendiveis do municipio de HORTOLANDIA.

Todos os valores apresentados neste Plano de Investimento referem-se a data base
de Dez/2018.

5.1. CRITERIO DE COMPARTILHAMENTO

Como premissa basica, o critério de compartilhamento deve retratar o uso
(volume/vazao) de cada municipio em relacdo ao uso total do sistema, que
considera a participacao relativa do municipio e o tempo de utilizagdo dos

investimentos realizados, no periodo contratual.

Para a definicao dos coeficientes de participacdo dos municipios beneficiados pelo
sistema compartilhado foi considerada a vazdo média anual de cada municipio, de

acordo com sua projecao até o término do contrato.

Qa | N
|
I : |
| [ | l
| | [ | :
| |
: I | l IL > Q sistema
: " i : I | COMPARTILHADO
| | |
: /!/r : | : : Q Hoftolandia
| | |
! | ! | | ! ! /,
20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx t
» Para cada ano:
Coeficiente de Participagdo Hortolandia = Q Hortatindia =k ano

Q sistema
COMPARTILHADO

Anexo II - Plano de Investimentos - Municipio de HORTOLANDIA 16



Companhia de Saneamento Basico do Estado de S&o Paulo - Sabesp

A metodologia adotada tem como conceito basico a utilizagdo relativa do
empreendimento, a cada ano, no periodo de avaliacdao, retratado, neste critério,
pelo investimento realizado. A partir do cronograma previsto para o investimento
global, referente a acdo no sistema integrado, a cada parcela anual investida
aplica-se o coeficiente de participacdo ao longo do periodo. A média do valor no
periodo é assumida no ano considerado do cronograma. A matriz apresentada no

Quadro 10 representa esta metodologia.

Quadro 10 - Matriz de Calculo das Parcelas Anuais de Investimento — Municipio de
HORTOLANDIA

Coeficiente
Investimento Investimento
Anual de
Anual no Anual Atribuido
Ano Participagao do 2019 2020 2021 2022 2048
Sistema a
municipio no R
Integrado HORTOLANDIA
Sist. Integrado
> (IxK)
2019 |19 K19 |19 X K19 |19 X Kzo |19 X K21 |19X Kzz |19X K |19 X K48 2019 = 2048
30
2020 I2 Ko laoX Koo | laoX Koz | 10X Ky, loX K. | loX Kag 2%29_3(20'(4)8
29
2021 I21 Kz X Kap | lax Ky | laXx K| b1 X Kag 2%29_3(254)8
28
Ix K
2022 122 K22 2 X Koz | loaX K | 12X Kgg z%zg -3(204)3
27
I x K
.. K... LoxK. | L.xK 21K
K
2%469)(204)8

1
2048 lag Kag lag X Kasg

5.2. FATORES DE RATEIO PARA O MUNICiPIO DE HORTOLANDIA

A partir dos coeficientes de participacao relativa do municipio nos sistemas Integrado de Agua,
consideradas as diferentes composi¢cdes do compartilhamento, foi aplicada a metodologia
apresentada neste item e obtidos os fatores de rateio para cada sistema, ano a ano,

apresentados no Quadro 11.
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Quadro 11. Fatores de Rateio para as Unidades de Captacao/EEAB/AAB

Municipios 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Paulinia 30,4% | 30,3% | 30,3% | 30,2% | 30,2% | 30,1% | 30,1% | 30,0% | 30,0% | 29,9%
Hortolandia 62,0% | 61,9% | 61,9% | 61,9% | 61,9% | 62,0% | 62,0% | 62,0% | 62,0% | 62,0%
Monte Mor 77% | 7,7% | 7,8% | 7,8% | 7,9% | 7,9% | 7,9% | 8,0% | 8,0% | 8,1%

Total 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

Municipios 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

Paulinia 29,9% | 29,9% | 29,8% | 29,8% | 29,8% | 29,8% | 29,8% | 29,8% | 29,9% | 29,9%
Hortolandia 62,0% | 62,0% | 62,0% | 62,0% | 62,0% | 61,9% | 61,9% | 61,9% | 61,8% | 61,8%
Monte Mor 8,1% | 8,1% | 82% | 8,2% | 8,2% | 83% | 83% | 83% | 8,3% | 8,3%

Total 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

Municipios 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048

Paulinia 29,9% | 29,9% | 29,9% | 29,9% | 29,9% | 30,0% | 29,9% | 29,9% | 29,5% | 29,5%
Hortolandia | 61 7% | 61,6% | 61,5% | 61,5% | 61,4% | 61,4% | 61,3% | 61,3% | 61,6% | 61,6%
Monte Mor 8,4% | 8,5% | 8,5% | 86% | 86% | 87% | 8,7% | 88% | 89% | 8,9%

Total 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

5.3. INVESTIMENTOS EM AGUA

Para a composicao do Plano de Investimentos, inicialmente foram identificadas
todas as acgdes necessarias, visando o atendimento as suas demandas no horizonte
deste Contrato e o equacionamento dos problemas existentes e daqueles previstos

nos horizontes de curto e médio prazo.

Os principais tdpicos, critérios e propostas que fundamentaram o Plano de
Investimentos para o Municipio de HORTOLANDIA ao longo do periodo de 2019-
2048 sao apresentados a seguir:

» garantia de disponibilizacao regular e continua de dgua tratada a populagao;
» garantia da qualidade da agua tratada distribuida a populacao;

» reducado da perda de agua tratada no sistema de abastecimento;

» melhoria da qualidade dos servigos prestados a populagao.

Foram classificadas como obras/acdoes para “atendimento compartilhado” aquelas
direcionadas a captacdo e aducdo de agua bruta, previstas para o Sistema
Integrado  HORTOLANDIA-Paulinia-Monte  Mor. Como  obras/acdes para
“atendimento exclusivo”, aquelas que atendem unicamente as areas atendiveis do
municipio de HORTOLANDIA, como adutoras especificas de &gua tratada,
reservacao setorial de dgua tratada, redes de distribuicao e ligacdes domiciliares, e

acoes para reducdo e controle de perdas de agua no sistema de distribuicao.
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Este Plano de Investimentos tem como principais intervencdes previstas para o

sistema de abastecimento de agua do municipio:

 Ampliagao da captacao Rio Jaguari de 1100 L/s para 1700 L/s, sendo 400 L/s de
PLN (SISTEMA INTEGRADO);

= Ampliagao do tratamento para 1300 L/s;

« Implantacao do sistema de tratamento do lodo da ETA;

» Adequacdo da entrada da ETA;

+ Construcdo de dois reservatdrios de 3000 e 5000m>;

= Controle Perdas: Censo Cadastral, Setorizacao/VRPs, Sistema de

Monitoramento de vazao e pressao, Macro e Micro Medicao;

¢« Remanejamento de rede de distribuigao.

No Quadro 12 sao apresentados os valores indicativos dos investimentos para os
Sistemas de Abastecimento de Agua de HORTOLANDIA:

Quadro 12 - Resumo dos Investimentos no Sistema de Abastecimento de Agua(*)

UNIDADES 2019 - 2022 | 2023 - 2035 | 2036 - 2048 TOTAL
PROD”cé%‘I‘)EI’EUEéSI(fESERVA 1.541 45.022 4.710 51.273
REDE E LIGAGOES? 4.146 11.343 6.261 21.750
REDUGAO DE PERDAS3 4.904 17.487 20.216 42.607

RENOVAGAO DE ATIVOS* 543 1.512 951 3.006
TOTAL - AGUA 11.134 75.364 32.138 118.636

(*) Valores em R$(1.000) - Ref. Dez/2018;

(1) Obras e acées para expansao e adequacdo do sistema (captacdo, aducdo, tratamento e reservacdo);

(2) Investimentos para expansado e crescimento vegetativo;

(3) Investimentos ndo incluem substituicdo de redes de distribuicdo, consideradas no item “renovagdo de ativos”;

(4) Investimentos previstos p/ subst. de redes de distribuicdo.

No Quadro 13 estao apresentados os valores indicativos dos investimentos para a
ampliacdo do sistema de abastecimento de agua no municipio, de acordo com a

situagcao de compartilhamento.

Quadro 13 - Resumo dos Investimentos - Atendimento Exclusivo e Compartilhado

Agua 2019 - 2022 2023 - 2035 2036 - 2048 TOTAL
Exclusivos 11.134 32.607 30.214 73.955
Compartilhados - 42.756 1.924 44.680
TOTAL 11.134 75.364 32,138 118.636

(*) Valores em R$(1000) — Ref. Dez/2018
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5.4. INVESTIMENTOS EM ESGOTO

Para a composicao do Plano de Investimentos, inicialmente foram identificadas
todas as acOes relativas aos sistemas de esgotamento sanitdrio no municipio,
visando o atendimento as suas demandas, com base nos cenarios futuros de
crescimento populacional para os proximos 30 anos e o equacionamento dos
problemas existentes e daqueles previstos nos horizontes de curto e médio prazo,

conforme metas definidas no Anexo I deste contrato.

Os principais topicos, critérios e propostas que fundamentaram o Plano de
Investimentos para o Municipio de HORTOLANDIA ao longo do periodo de 2019-

2048 sdo apresentados a seguir:

» Expansdo da coleta dos esgotos visando a universalizacdo da cobertura na area

atendivel;
 Ampliacdo do sistema de afastamento dos esgotos coletados para tratamento;
» Melhoria da qualidade dos servicos prestados a populacao.

Este Plano de Investimentos estima como principais agdes previstas para o sistema

de esgotos do municipio:

 Implantacdo do sistema de esgotamento sanitario nos bairros Jardim Stella,

Chéacara Luzitana e Jardim Boa Vista - travessia MND e 453 lig.;

» Implantacao do sistema de esgotamento sanitario em Recreio Alvorada — 8km de

rede coletora e 284 ligagdes;
e Ampliagao da ETE Sede de 315,84 L/s para 530 L/s;
» Implantacdo de redes e ligacdes em vielas sanitarias;
o Implantagao de coletor - Loteamento Recanto do Sol (parte baixa);
» Implantacao de redes e ligagdes em Chacaras Assay e Vila Inema;
» Implantagao de ligagdes em Jd. Sumarezinho.

No Quadro 14 estao apresentados os valores indicativos dos investimentos para a
ampliagao/implantagao/melhorias dos sistemas de afastamento e tratamento dos

esgotos no municipio.
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Quadro 14 - Resumo dos Investimentos no Sistema de Esgotos‘™

UNIDADES 2019 - 2022 | 2023 - 2035 | 2036 - 2048 TOTAL
AFASTAMENTO /
TRATAMENTO DE ESGOTO! 18.517 0 0 18.517
REDE E LIGACOES DE
ESGOTO? 12.792 32.610 14.608 60.010
RENOVACAO DE ATIVOS3 624 2.126 2.225 4.975
TOTAL - ESGOTO 31.933 34.736 16.833 83.502

(*) Valores em R$(1.000) - Ref. Dez/2018;
(1) Obras e agbes para ampliagdo (implantacdo), expansdo e adequagdo do sistema de afastamento e tratamento

de esgoto;

(2) Investimentos para expansdo e crescimento vegetativo,

(3) Invest. previstos p/ remanejamento e substituicdo redes de coleta.

5.5. OUTROS INVESTIMENTOS

Outros investimentos previstos para o desenvolvimento operacional, bens de uso

geral e outros sao apresentados no Quadro 15, a seguir.

Quadro 15 - Resumo dos Outros Investimentos (")

OUTROS INVESTIMENTOS

2019 - 2022

2023 - 2035

2036 - 2048

TOTAL

TOTAL GERAL

2.350

7.638

7.050

17.038

(*) Bens de Uso Geral - Valores em R$(1.000) - Ref. Dez/2018

5.6. TOTAL DOS INVESTIMENTOS

O total de investimentos previstos em agua, esgoto e outros para o municipio de
HORTOLANDIA s&o apresentados no Quadro 16 a seguir:

Quadro 16 - Resumo dos Investimentos Previstos

AGUA, ESGOTO e OUTROS 2019 - 2022 | 2023 - 2035 | 2036 - 2048 TOTAL
Agua 11.134 75.364 32.138 118.636

Esgoto 31.933 34.736 16.833 83.502

Outros 2.350 7.638 7.050 17.038
TOTAL GERAL 45.417 117.738 56.021 219.176

(*) Valores em R$(1.000) - Ref. Dez/2018

O quadro 17 apresenta o Fluxo de Investimentos previstos para o periodo do

contrato.
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Quadro 17 - Fluxo de Investimentos Previstos - Total (¥

Ano /\gua Esgoto Outros TOTAL
2019 2.772 4.374 588 7.734
2020 2.996 8.390 588 11.974
2021 2.838 9.034 588 12.460
2022 2.528 10.135 588 13.251
2023 2.590 3.501 588 6.679
2024 11.483 3.470 588 15.541
2025 11.696 3.210 588 15.494
2026 10.624 2.928 588 14.140
2027 10.668 2.984 588 14.240
2028 2.382 3.042 588 6.012
2029 2.428 3.099 588 6.115
2030 2.353 2.776 588 5.717
2031 2.269 2.435 588 5.292
2032 5.159 1.839 588 7.586
2033 5.194 1.863 588 7.645
2034 4.286 1.887 588 6.761
2035 4.230 1.702 588 6.520
2036 4.130 1.510 588 6.228
2037 2.230 1.525 588 4.343
2038 2.255 1.541 588 4.384
2039 2.279 1.555 588 4.422
2040 2.218 1.375 588 4.181
2041 3.570 1.187 588 5.345
2042 3.587 1.195 588 5.370
2043 2.184 1.202 588 3.974
2044 2.202 1.211 588 4.001
2045 2.058 1.164 588 3.810
2046 1.842 1.116 588 3.546
2047 1.855 1.123 588 3.566
2048 1.728 1.129 0 2.857
Total 118.636 83.502 17.038 219.176

(*) Valores em R$(1.000) — Ref. Dez/2018
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