
ITEM DESCRIÇÃO VALOR C/BDI jan/20 fev/20 mar/20 abr/20

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 350.444,07R$                     87.611,02R$            87.611,02R$           87.611,02R$             87.611,01R$            

2 TERRAPLENAGEM 267.281,44R$                     106.912,58R$         106.912,57R$        53.456,29R$             

3 REMOÇÃO DE INTERFERÊNCIA 26.163,62R$                       13.081,81R$            13.081,81R$           

4 DRENAGEM 372.300,23R$                     74.460,05R$            148.920,09R$        148.920,09R$           

5 PAVIMENTAÇÃO 2.712.067,70R$                  678.016,93R$        1.356.033,85R$        678.016,92R$          

6 SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE 26.349,39R$                       26.349,39R$            

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 311.300,61R$                     124.520,24R$         93.390,18R$           62.260,12R$             31.130,07R$            

4.065.907,06R$                 406.585,70R$         1.127.932,60R$     1.708.281,37R$       823.107,39R$         

ACUM 406.585,70R$         1.534.518,30R$     3.242.799,67R$       4.065.907,06R$      

ENG VALTER JUNIOR

CREA SP 5061712141

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA

OBJETO:  VIÁRIO DE PROLONGAMENTO DA RUA LUIZ CAMILO DE CAMARGO

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO


