PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA

OBJETO: CONTINUAGAO DUPLICAGAO DA AV. TRHEREZA ANA CECON BREDA E

POSTO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL.

ITEM DESCRICAO VALOR C/BDI

1 [SERVICOS PRELIMINARES RS 854.777,98
2 |TERRAPLENAGEM RS 124.962,23
3 REMOGAO DE INTERFERENCIA RS 68.381,03
4 |DRENAGEM RS 369.703,16
5 PAVIMENTAGAO RS 4.495.665,54
6  |CICLOPASSARELA RS 379.822,02
7 [SINALIZACAO E ACESSIBILIDADE RS 103.628,51
8  |POSTO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL | RS 1.086.419,94
9  [SERVICOS COMPLEMENTARES RS 648.773,06

RS 8.132.133,47

ENG VALTER JUNIOR
CREA SP 5061712141

ACUM

CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO

jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20
RS 142.463,00 | RS 142.463,00 | RS 142.463,00 | RS 142.463,00 | RS 142.463,00 | RS 142.462,98
RS 41.654,08 | RS 41.654,07 | RS 41.654,08
RS 68.381,03
RS 73.940,63 | RS 147.881,26 | RS 147.881,27
RS 674.349,83 | RS 899.133,11 | RS  1.123.916,39 | RS 1.123.916,39 | RS 674.349,82
RS 151.928,81 | RS 113.946,61 | RS 113.946,60
RS 103.628,51
RS 434.567,98 | RS 325.925,98 | RS 325.925,98
RS 194.631,92 | RS 129.754,61 | RS 129.754,61 | RS 64.877,31 | RS 64.877,31 | RS 64.877,30
RS 452.689,63 RS 1.204.483,80 RS 1.947.382,86 RS 1.771.129,29 RS 1.771.129,28 RS 985.318,61
RS 452.689,63 RS 1.657.173,43 RS 3.604.556,29 RS 5.375.685,58 RS 7.146.814,86 RS 8.132.133,47




