
ITEM DESCRIÇÃO VALOR C/BDI jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 854.777,98R$                    142.463,00R$         142.463,00R$        142.463,00R$           142.463,00R$          142.463,00R$           142.462,98R$             

2 TERRAPLENAGEM 124.962,23R$                    41.654,08R$           41.654,07R$          41.654,08R$             

3 REMOÇÃO DE INTERFERÊNCIA 68.381,03R$                       68.381,03R$          

4 DRENAGEM 369.703,16R$                    73.940,63R$           147.881,26R$        147.881,27R$           

5 PAVIMENTAÇÃO 4.495.665,54R$                 674.349,83R$        899.133,11R$           1.123.916,39R$      1.123.916,39R$        674.349,82R$             

6 CICLOPASSARELA 379.822,02R$                    151.928,81R$           113.946,61R$          113.946,60R$           

7 SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE 103.628,51R$                    103.628,51R$             

8 POSTO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL 1.086.419,94R$                 434.567,98R$           325.925,98R$          325.925,98R$           

9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 648.773,06R$                    194.631,92R$         129.754,61R$        129.754,61R$           64.877,31R$            64.877,31R$             64.877,30R$               

8.132.133,47R$                 452.689,63R$         1.204.483,80R$     1.947.382,86R$       1.771.129,29R$      1.771.129,28R$        985.318,61R$             

ACUM 452.689,63R$         1.657.173,43R$     3.604.556,29R$       5.375.685,58R$      7.146.814,86R$        8.132.133,47R$         

ENG VALTER JUNIOR

CREA SP 5061712141

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA

OBJETO:  CONTINUAÇÃO DUPLICAÇÃO DA AV. TRHEREZA ANA CECON BREDA E 
POSTO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL.

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO


