CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

Objeto: Reforma parcial do Hospital e Maternidade icipal Governador Mario Covas
Local: Rua Osvaldo Ribeiro Carrilho, n. 10, Jardim Mirante de Sumaré, Hortolandia/SP
o1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 [ 18 |
B SERVICO G WO jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20 jan/21 fev/21 mar/21 abr/21 mai/21 jun/21
1 |CANTEIRO DE OBRAS 231,337 57 | % Periodo:
227" |R$ Periodo R$ 12.839,24 | R$ 12.839,24 | R$ 12.839,24 | R$ 12.839,24 | R$ 12.839,24 | R$ 12.954,90 | R$ 12.954,90 | R$ 12.839,24 | R$ 12.839,24 | R$ 12.839,24 | R$ 12.839,24 | R$ 12.839,24 | R$ 12.839,24 | R$ 12.839,24 | R$ 12.839,24 | R$ 12.839,24
2 [SERVICOS INICIAIS 272.072.37 |% Periodo:
7777 |R$ Periodo | R$  136.036,19 R$ - [R$ - [R$ - [R$ - [R$ - [R$ - [R$ - [R$ - [R$ - [R$ - [R$ - |Rs - |Rs - |Rs - |Rs - |R$ -
3 [INFRAESTRUTURA 321.463 83 |% Periodo:
“ """ [R$ Periodo | R$ - R$ 96.439,15 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
4 |PAREDES E PAINEIS 236.165,29 |% Periodo:
""221%7 R Periodo | R$ - |R$ - |R$ 47.233,06 | R$ 47.233,06 | R$ 47.233,06 R$ - RS - [ RS - |R$ - |R$ - |R$ - |R$ - |R$ - |R$ - |R$ - [R$ -
5 |IMPERMEABILIZACAO 14.514 21 |% Periodo:
27" [R$ Periodo [ R$ - [R$ - |Rs - |Rs - [R$ - [R$ 2.902,84 | R$ 2.902,84 | R$ 2.902,84 | R$ 2.902,84 R$ - [R$ - [R$ - [R$ - [R$ - [R$ - [R$ - |R$ -
6 |ESQUADRIAS DE MADEIRA 344.232 72 | % Periodo:
7477 [R$ Periodo | R$ - [R$ - [R$ - [R$ - [R$ - [R$ - [R$ - [R$ - [R$ -
7. |ESQUADRIAS DE ALUMINIO / 130.707,95 | % Periodo:
METALICAS 777177 |R$ Periodo | R$ - [R$ - [R$ - [R$ - [R$ - [R$ - [R$ - [R$ - [R$ - R$ 19.606,19 | R$ 16.992,03 | R$ 13.070,80 | R$ 7.842,48 | R$ 5.228,32
8 [COBERTURA E FACHADAS 1.760.955,02| % Periodo:
P72 IR$ Periodo | R$ - [R$ - |Rs 140.876,40 | R$ 176.095,50 | R$ 176.095,50 | R$ 176.095,50 R$ - |R$ - |R$ - |R$ - |R$ -
9 [REVESTIMENTOS DE PAREDE 416.426.80 | % Periodo:
" IR Periodo [R$ - [Rrs - [Rrs - |R$ - |R$ - _|R$ - |Rs 52.053,35 | R$ 52.053,35 | R$ 52.053,35 | R$ 52.053,35 R$ - |R$ - |R$ - |R$ -
10 |REVESTIMENTO DE PISO 590.080,99 | % Periodo:
~ """ [R$ Periodo | R$ - |R$ - |R$ - |R$ - |R$ - |R$ - |R$ - |R$ - |R$ - RS - R$ - |R$ - |R$ -
11 |FORROS 231.893 54 |% Periodo:
7777 [R$ Periodo | R$ - [R$ - [R$ - |R$ - [ RS - |R$ - RS - |R$ - RS - R$ - |R$ -
12 |INSTALAGOES HIDRAULICAS 986,517, 22 |% Periodo:
2~7+%% |R$ Periodo | R$ - _|R$ - R$ -
13 |INSTALACOES ELETRICAS 2.506.650,19| % Periodo:
"7 IR$ Periodo | R$ - |R$ 50.133,00 | R$ 100.266,01 | R$ 100.266,01 | R$ 150.399,01 | R$ 175.465,51 | R$ 187.998,76 | R$ 200.532,02 | R$ 200.532,02 | R$ 200.532,02
14 |REDE DE GASES MEDICINAIS 344.603,20 |% Periodo:
77 [R$ Periodo | R$ - [R$ - [R$ - [R$ - [R$ - [R$ - |R$ - |R$ - [ RS - |R$ -
15 |AR CONDICIONADO 884.257 90 |% Periodo:
""" IR$ Periodo [ R$ - [Rs - [Rs - [Rs - |R$ - _[Rs 17.685,16 | R$ 26.527,74 | R$ 53.055,47 | R$ 70.740,63 | R$ 88.425,79 | R$ 88.425,79
16 |PINTURA 516.692 56 | % Periodo:
277" |R$ Periodo | R$ - [R$ - [R$ - |Rs - |Rs - |Rs - |Rs - [R$ - [R$ - [R$ - [R$ - [R$ 15.500,78 | R$ 41.335,40 | R$ 108.505,44 | R$ 108.505,44 | R$ 108.505,44 | R$ 87.837,74
17 |SERVICOS COMPLEMENTARES 41.346,58 | % Periodo:
2" [R$ Periodo [R$  8.682,78 | R$ - [R$ - [R$ - |R$ - |R$ - |R$ - |R$ - |R$ - |R$ - |R$ - |R$ - [R$ - [R$ - [R$ - [R$ - [R$ -
18 |ADMINISTRACAO LOCAL 764.671.77 |% Periodo:
“ """ [R$ Periodo | R$ 42.439,28 | R$ 42.439,28 | R$ 42.439,28 | R$ 42.439,28 | R$ 42.439,28 | R$ 42.439,28 | R$ 42.439,28 [ R$ 42.821,62 | R$ 42.821,62 | R$ 42.439,28 | R$ 42.439,28 [ R$ 42.439,28 [ R$ 42.439,28 [ R$ 42.439,28 [ R$ 42.439,28 [ R$ 42.439,28 [ R$ 42.439,28 | R$ 42.439,28
Total Mensal R$  199.997,49 [ R$  337.886,86 | RS 501.835,04 | R$ 524.638,10 | R$ 498.062,30 | R$ 553.581,97 | R$ 644.620,70 | R$ 636.946,63 | R$ 637.022,24 | R$ 713.298,14 | R$ 907.154,66 | R$ 882.200,10 | R$ 860.282,38 | R$ 817.463,94 | R$ 704.682,81 | R$ 506.161,70 | R$ 405.197,58 | R$ 263.557,09
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