CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
PMH 13.880/2019

(H)

Hortolandia

Cidade que cresce com a gente

2020
ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO TOTAL
Contrapartida Fonte 1 18.515,82 18.515,82 18.515,82 18.515,82 18.515,83 18.515,83 111.094,94
Financiamento | Fonte 7 47.559,34 47.559,34 47.559,34 47.559,34 47.559,35 47.559,35 285.356,06

TOTAL CONTRAPARTIDA: R$ 111.094,94 (cento e onze mil, noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos)
Ficha: 234 — DR: 01.400.0006

TOTAL FINANCIAMENTO: R$ 285.356,06 (Duzentos e oitenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e seis reais e seis

TOTAL GERAL: R$ 396.451,00 (Trezentos e noventa e seis mil, quatrocentos e cinquenta e um reais)

centavos)

Ficha: 237 — DR: 07.400.0006

Secretaria de Mobilidade Urbana
Rua: Olegario Bueno da Silva, 100 Remanso Campineiro — Hortolandia/SP — CEP 13186-461

Fone: (19) 3845-0919 — www.hortolandia.sp.gov.br



http://www.hortolandia.sp.gov.br/

