
                  

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PMH 13.880/2019

2020
ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO TOTAL

Contrapartida Fonte 1 18.515,82 18.515,82 18.515,82 18.515,82 18.515,83 18.515,83 111.094,94
Financiamento Fonte 7 47.559,34 47.559,34 47.559,34 47.559,34 47.559,35 47.559,35 285.356,06

TOTAL CONTRAPARTIDA: R$ 111.094,94 (cento e onze mil, noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos)

Ficha: 234 – DR: 01.400.0006

TOTAL FINANCIAMENTO: R$ 285.356,06 (Duzentos e oitenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e seis reais e seis

centavos)

Ficha: 237 – DR: 07.400.0006

TOTAL GERAL: R$ 396.451,00 (Trezentos e noventa e seis mil, quatrocentos e cinquenta e um reais)
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