CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

Municipio/lUF Contratante
Hortolandia - SP Municipio de Hortolandia

| Objeto: PROJETO BASICO DE MELHORIA VIARIA - PROJETO E IMPLANTAGAO DE CICLOVIA E CICLOROTA - EIXO INSTITUTO FEDERAL

Programa/Modalidade/Agéo

RECURSO FEDERAL - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

PERCENTUAL DE ENTREGA

Valor Peso Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6
Item|  Discriminaga RS % SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES | ACUM SIMPLES | ACUM SIMPLES | ACUM SIMPLES | ACUM
1_[IMPLANTAGAO CICLOVIA
[1.1 [ SERVICOS PRELIMINARES 44.459,37 [ 1,25% 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 :////////////////% 100,00 W////////////%%////////////%
1.2 | RETIRADAS E DEMOLICOES 204.122,64 | 574% - - 50,00 50,00 50,00 1000t w1  wwl
1.3 | MOVIMENTACAO DE TERRA / LIMPEZA DA AREA 10.654,68 |  0,30% 50,00 50,00 50,00 100007 ] 100,00 %/////////////%%////////////%
1.4 | PAVIMENTACAO ASFALTICA / PASSEIO 527.444,75 | 0,00% 5 50,00 50,00 50,00 100000 1 1ol
1.5 | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL, DISPOSITIVOS DE SEGURANCA E SEMAFORICA 1.238.737,24 | 0,00% - 50,00 50,00 50,00 100007 /| 100,00
[1.6 | SINALIZAGAO SEMAFORICA E INSTALGAO ELETRICA SEMAFORICA 117.374,24 | 0,00% 50,00 50,00 50,00 w000 ]
1.7 | SERVICOS COMPLEMENTARES 1.238.142,94 | 0,00% - 50,00 50,00 100,00
2 [PROJETO EXECUTIVO CICLOVIA
[2.1 | PROJETO EXECUTIVO - INFRAESTRUTURA E SERVICOS COMPLEMENTARES (ITES DE 12,34 E7) 117.224,79 [ 3.30% 50,00 50,00 50,00 w0l w07 X7/
2.2 | PROJETO EXECUTIVO - SINALIZAGAO VIARIA (ITENS 5 E 6) 56.216,08 | 158% 50,00 50,00 50,00 w0000y 77 T w0000 w0071  1w000) |
Total (%): 3,07 3,07 6,09 9,16 3,01 12,17 - 12,17 - 12,17 - 12,17
To::(l(lsi: 3.554.376,73 | 100,00%|  108.950,12 | 108.950,12 | 216.338,78 | 325.288,90 | 371.111,04 | 696.399,94 | 941.778,12 | 1.638.178 | 1.297.127,21 | 2.935.3052 | 619.071,47 | 3.554.376,73
Hortolandia, 29 de outubro de 2019

Local / Data




