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MUNICIPIO DE HORTOLANDIA

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Objeto: CIER - CONCLUSAO DE OBRAS DA CONSTRUGAO DE AREA COBERTA PARA ATIVIDADES DIVERSAS

Local: RUA EMILY CRISTIENNE GIOVANINI, N2 200 - PQ. SANTO ANDRE

Descricao Total 12 Més 2° Més 32 Més 4° Més 5° Més
(R$)
SERVICOS PRELIMINARES 12.886,21
12.886,21
DEMOLICOES E RETIRADAS 3.800,54
3.800,54
PAREDES E PAINEIS 4.864,80
4.864,80
ESQUADRIAS DE MADEIRA 11.689,14
11.689,14
ESQUADRIAS DE FERRO 39.302,84
39.302,84
FECHAMENTO LATERAL 14.678,17
14.678,17
COBERTURA 88.500,49
44.250,25 44.250,24
PISOS 35.181,23
35.181,23
INSTALACOES HIDRAULICAS 24.864,32
8.288,11 8.288,11 8.288,10
INSTALACOES ELETRICAS 93.356,67
31.118,89 31.118,89 31.118,89
SPDA 13.676,71
13.676,71
REVESTIMENTOS 9.583,36
4.791,68 4.791,68
PINTURA 20.123,93
20.123,93
SERVICOS COMPLEMENTARES 4.721,50
4.721,50
ADMINISTRACAO LOCAL 62.637,97
12.527,59 12.527,60 12.527,60 12.527,59 12.527,59
TOTAL (R$) 439.867,88 29.214,34 76.672,49 110.863,02 136.157,73 86.960,30




