n@ ) MUNICIPIO DE HORTOLANDIA

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Objeto: CIER - CONCLUSAO DE OBRAS DA CONSTRUGAO DE AREA COBERTA PARA ATIVIDADES DIVERSAS
Local: RUA EMILY CRISTIENNE GIOVANINI, N2 200 - PQ. SANTO ANDRE

Descricao Total 12 Més 2° Més 32 Més 4° Més 5° Més
(R$)

SERVIGOS PRELIMINARES
DEMOLIGOES E RETIRADAS
PAREDES E PAINEIS
ESQUADRIAS DE MADEIRA
ESQUADRIAS DE FERRO
FECHAMENTO LATERAL
COBERTURA
PISOS
INSTALACOES HIDRAULICAS
INSTALACOES ELETRICAS
SPDA
REVESTIMENTOS
PINTURA
SERVICOS COMPLEMENTARES

ADMINISTRAGAO LOCAL

TOTAL (R$)




