
ITEM DESCRIÇÃO VALOR jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20 jan/21 fev/21

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 TERRAPLENAGEM

3 DRENAGEM

4 CANALIZAÇÃO DE CÓRREGO

5 TRAVESSIAS DE PEDESTRES

6 PAVIMENTAÇÃO

7 SINALIZAÇÃO

8 TRANSIÇÃO E ESTACIONAMENTO

9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

ENG VALTER JUNIOR

CREA SP 5061712141

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

OBJETO:  DUPLICAÇÃO PARCIAL DA AV. SABINA BAPTISTA CAMARGO E VIÁRIO DE LIGAÇÃO À RUA JOSÉ PEREIRA DE LIRA COM TRANSPOSIÇÃO DO CÓRREGO JACUBA


