
ITEM DESCRIÇÃO VALOR C/BDI set/20 out/20 nov/20 dez/20 jan/21 fev/21

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 907.218,75R$                     151.203,13R$       151.203,13R$       151.203,13R$           151.203,13R$          151.203,13R$          151.203,10R$          

2 TERRAPLENAGEM 2.209.243,65R$                  1.104.621,83R$    1.104.621,82R$    

3 DRENAGEM 297.878,89R$                     297.878,89R$       

4 ARQUITETURA 3.462.644,60R$                  865.661,15R$           865.661,15R$          865.661,15R$          865.661,15R$          

5 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA 11.263,56R$                        5.631,78R$              5.631,78R$              

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 9.074,94R$                          4.537,47R$              4.537,47R$              

7 PAISAGISMO 526.920,46R$                     131.730,12R$           131.730,12R$          131.730,12R$          131.730,10R$          

8 SINALIZAÇÃO 166.394,29R$                     166.394,29R$          

9 PAVIMENTAÇÃO 1.140.544,53R$                  228.108,91R$          912.435,62R$          

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 777.533,58R$                     129.588,93R$       129.588,93R$       129.588,93R$           129.588,93R$          129.588,93R$          129.588,93R$          

9.508.717,25R$                  1.385.413,89R$    1.683.292,77R$    1.278.183,33R$        1.516.461,49R$      2.200.788,20R$      1.444.577,57R$      

1.385.413,89R$    3.068.706,66R$    4.346.889,99R$        5.863.351,48R$      8.064.139,68R$      9.508.717,25R$      
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OBJETO:  PARQUE LINEAR SANTA FÉ 


