MUNICIPIO DE HORTOLANDIA

Objeto: Reforma do Campo do CAIC no Jardim Amanda
Local: Rua Graciliano Ramos n° 530 - Jardim Amanda - Hortolandia-SP

CRONOGRAMA REPASSE-CONTRAPARTIDA

Descrigdo Total (R$) novembro-20 dezembro-20 janeiro-21 fevereiro-21 margo-21 abril-21 maio-21 maio-21 junho-21 julho-21
REPASSE 500.000,00
15.000,00 15.000,00 40.000,00 50.000,00 55.000,00 115.000,00 60.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
CONTRAPARTIDA 189.141,26
2.631,75 3.399,35 14.619,44 17.180,38 35.639,28 37.837,33 33.751,35 14.694,56 14.694,55 14.693,27
TOTAL (R$) 689.141,26 17.631,75 18.399,35 54.619,44 67.180,38 90.639,28 152.837,33 93.751,35 64.694,56 64.694,55 64.693,27




