MUNICIPIO DE HORTOLANDIA

Objeto: Reforma do Campo do CAIC no Jardim Amanda
Local: Rua Graciliano Ramos n° 530 - Jardim Amanda - Hortolandia-SP

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

Descrigéo Total (R$) novembro-20 dezembro-20 janeiro-21 fevereiro-21 margo-21 abril-21 maio-21 maio-21 junho-21 julho-21
SERVICOS PRELIMINARES 22.052,87
17.631,75 2.210,56 2.210,56
ARQUIBANCADA 32.377,57
16.188,79 8.094,39 8.094,39
ALMOXARIFADO / VESTIARIOS / 291.551.73
ARQUIBANCADAS / ESCADA : ’ 44.314,49 59.085,99 59.085,99 59.085,98
ILUMINAGAO AO REDOR DO CAMPO
106.714,44
DE FUTEBOL 21.338,36 42.676,70 42.676,70
SERVICOS COMPLEMENTARES 306.444,65
10.214,93 51.074,65 51.074,65 64.694,56 64.694,55 64.694,55
TOTAL (R$) 689.141,26 17.631,75 18.399,35 54.619,44 67.180,38 90.639,28 152.837,33 93.751,35 64.694,56 64.694,55 64.694,55




