MUNICIPIO DE HORTOLANDIA

Objeto: Reforma do Campo do CAIC no Jardim Amanda
Local: Rua Graciliano Ramos 530, c/ Av. Brasil - Jardim Amanda - Hortolandia/SP

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

Descrigao Total (R$) novembro-20 dezembro-20 janeiro-21 fevereiro-21 margo-21 abril-21 maio-21 maio-21 junho-21 julho-21
SERVICOS PRELIMINARES 22.052,87
17.631,75 2.210,56 2.210,56
ARQUIBANCADA 32.377,57
16.188,79 8.094,39 8.094,39
ALMOXARIFADO / VESTIARIOS / 221.572.45
ARQUIBANCADAS / ESCADA o 44.314,49 59.085,99 59.085,99 59.085,98
ILUMINAGAO AO REDOR DO 106.691,76
CAMPO DE FUTEBOL 21.338,36 42.676,70 42.676,70
SERVIGOS COMPLEMENTARES 306.447,89
10.214,93 51.074,65 51.074,65 64.694,56 64.694,55 64.694,55
TOTAL (RS) 689.142,54 17.631,75 18.399,35 54.619,44 67.180,38 90.639,28 152.837,33 93.751,35 64.694,56 64.694,55 64.694,55




