
Descrição Total (R$)

TOTAL (R$) 689.142,54        

SERVICOS PRELIMINARES 22.052,87            
17.631,75

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

Objeto: Reforma do Campo do CAIC no Jardim Amanda
Local: Rua  Graciliano Ramos 530,  c/ Av. Brasil - Jardim Amanda - Hortolândia/SP

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

novembro-20 maio-21 junho-21 julho-21

ARQUIBANCADA 32.377,57            
16.188,79 8.094,39 8.094,39

 ILUMINAÇÃO AO REDOR DO 
CAMPO DE FUTEBOL 

106.691,76          
42.676,70 42.676,70

 ALMOXARIFADO / VESTIÁRIOS / 
ARQUIBANCADAS / ESCADA 

221.572,45          
59.085,9844.314,49 59.085,99 59.085,99

21.338,36

 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 306.447,89          
64.694,56 64.694,55 64.694,5551.074,65 51.074,65

17.631,75 64.694,56 64.694,55 64.694,55

abril-21 maio-21

152.837,33 93.751,35

dezembro-20 janeiro-21 fevereiro-21 março-21

2.210,56 2.210,56

10.214,93

18.399,35 54.619,44 67.180,38 90.639,28


