



## MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

Obra: Recapeamento Asfáltico do Jardim Santa Rita de Cássia

Local: Ruas do Jardim Santa Rita de Cássia - Hortolândia - SP

### CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Descrição	Total (R\$)	Mês 1	Mês 2
Serviços Preliminares	2.868,00	2.868,00	
Recapeamento Asfáltico	794.575,20	794.575,20	
Sinalização	56.655,10		56.655,10
<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>854.098,30</b>	<b>797.443,20</b>	<b>56.655,10</b>

Engº Marlon C. Tavares da Costa  
CREA-SP 5069988400  
Secretaria de Obras