



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

Objeto: Construção de Vestiários do Campo de Futebol do Jd. Santiago
Local: Rua Ceará - Jardim Santiago – Hortolândia/ SP.

CRONOGRAMA REPASSE E CONTRAPARTIDA

Descrição	Total (R\$)	mai/2021	jun/2021	jul/2021	ago/2021
REPASSE	238.750,00	56.980,10	82.781,53	56.782,49	42.205,88
CONTRAPARTIDA	252.492,71	60.259,94	87.546,52	60.050,95	44.635,30
TOTAL (R\$)	491.242,71	117.240,04	170.328,05	116.833,44	86.841,18