R MUNICIPIO DE HORTOLANDIA

Objeto: Reforma do Centro Poliesportivo Nelson Cancian
Local: Rua Joao Barreto da Silva, 505 - Jardim Nova Hortolandia - Hortolandia - SP

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

Descricao Total (R$) set/2021 out/2021 nov/2021
ETAPA I - ITENS QUE FAZEM PARTE DO CONVENIO
OGU 1.032.342-82/2016
Demoligcoes e Retiradas 3.182,00 3.182,00
Cabos 119.835,91 5.991,80 71.901,55 41.942,56
Eletodutos e Caixas de Passagem 25.663,08 12.831,54 12.831,54
Quadro e Painéis de Distribuicao 9.533,35 4.766,68 4.766,67
Dispositivos de Protecao 8.424.24 421212 4.212,12
SPDA 2.338,96 1.169.48 1.169,48
Outros 6.187,70 6.187,70
Servicos Complementares 19.206,70 3.84134 15.365,36
Administracao Local 4.722,11 157404 1.574,04 1.574,03
ETAPAIl - ITENS SOMENTEVDE CONTRAPARTIDA DO
MUNICIPIO
Servicos Preliminares 4.866,13 4.866,13
Interruptores e Tomadas 1.153,20 115,32 691,92 345,96
Luminarias e Projetores 29.264,99 2.926.50 14.632,50 11.705,99
Cabos 54.250,65 16.275.20 27.125,33 10.850,12
Eletrodutos e Caixas de Passagem 1.893,08 1.893,08
Quadro e Painéis de Distribuicdo 2.379,18 2.379,18
Dispositivos de Protecao 8.648,71 259461 6.054,10
SPDA 7.589,83 3.794.92 3.794.91
Outros 2.679,65 2.679,65
Administracao Local 33.531,97 11.177.32 11.177.32 11.177.33
TOTAL (R$) 345.351,44 72.233,28 177.676,03 95.442,13
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