MUNICIPIO DE HORTOLANDIA

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

Objeto: Implantagao de Parque Ambiental

Local: Av. Emancipagao, Jardim Green Park Residence - Hortolandia /SP

Descrigao Total 1 MES 2 MES 3 MES
(R$)
SERVICOS PRELIMINARES 8.348,14
2.782,72 2.782,71 2.782,71
PISO EM CONCRETO ARMADO 295.729,04
98.576,35 98.576,35 98.576,34
PAVIMENTO INTERTRAVADO 36.186,69
12.062,23 12.062,23 12.062,23
PASSEIO E PAISAGISMO 71.305,87
23.768,62 23.768,62 23.768,63
MOVIMENTO DE TERRA 3.131,14
1.043,71 1.043,71 1.043,72
ADMINISTRAGAO LOCAL 63.687,22
21.229,07 21.229,08 21.229,07
TOTAL (R$) 478.388,10 159.462,70 159.462,70 159.462,70
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