



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Manutenção dos Prédios Públicos da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Hortolândia (áreas internas e externas)

Hortolândia - SP

Descrição	Total (R\$)	mar/2022	abr/2022	mai/2022	jun/2022	jul/2022	ago/2022	set/2022	out/2022	nov/2022	dez/2022	jan/2023	fev/2023
Manutenção dos Prédios Públicos da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Hortolândia (áreas internas e externas)	11.454.171,87												
		954.514,32	954.514,32	954.514,32	954.514,32	954.514,32	954.514,32	954.514,32	954.514,32	954.514,32	954.514,33	954.514,33	954.514,33
TOTAL (R\$)	11.454.171,87	954.514,32	954.514,32	954.514,32	954.514,32	954.514,32	954.514,32	954.514,32	954.514,32	954.514,32	954.514,33	954.514,33	954.514,33