e PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA

Objeto: Reforma EMEF Tarsila do Amaral.
Local: Rua Visconde do Rio Branco, 160 - Jardim Amanda - Hortolandia/SP

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRICAO VALOR C/BDI mar/22 abr/22 mai/22 jun/22

1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 17.103,40 | R$ 6.830,59 | R$ 3.424.27 | R$ 3.42427 | R$ 3.424,.27

2 DEMOLICOES E RETIRADAS R$ 17.291,26 | R$ 17.291,26

3 INFRA E SUPERESTRUTURA R$ 22.145.21 | R$ 15.501,65 | R$ 6.643,56

4 ESQUADRIAS DE MADEIRA R$ 34.630,69 R$ 1154356 | R$ 1154356 | R$ 11.543 57

5 ESQUADRIAS METALICAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS R$ 54.899 41 R$ 18.299,80 | R$  18.299,80 | R$ 18.299,81

6 ALVENARTA, REVESTIMENTOS E PISOS R$ 40.857,81 | R$ 13.619,27 [ R$  13.619,27 | R$ 13.619,27

7 COBERTURA E DRENAGEM R$ 37.109,99 R$ 18.555,00 | R$ 18.554,99

8 INSTALACOES HIDRAULICAS R$ 28.847 95 R$ 9.615,98 | R$ 9.615,98 | R$ 9.615,99

9 INSTALACOES ELETRICAS E SPDA R$ 4214316 R$ 1404772 | R$ 1404772 | R$ 14.047,72

10 PINTURA R$ 285.826,03 | R$ 7145651 | R$ 7145651 | R$ 7145651 | R$ 71.456 50

11 ADMINISTRACAO LOCAL R$ 34.423,68 | R$ 8.605,92 | R$ 8.605,92 | R$ 8.605,92 | R$ 8.605,92
R$ 615.278,59 [ R$ 133.305,20 | R$ 157.256,59 | R$ 169.168,03 | R$ 155.548,77

ACUMULADO = R$ 133.305,20 | R$ 29056179 R$ 459.729,82 R$ 615.278,59
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