
Objeto: Reforma EMEF Tarsila do Amaral.
Local: Rua Visconde do Rio Branco, 160 – Jardim Amanda - Hortolândia/SP

ITEM DESCRIÇÃO VALOR C/BDI mar/22 abr/22 mai/22 jun/22
1 SERVICOS PRELIMINARES 17.103,40R$                6.830,59R$         3.424,27R$        3.424,27R$        3.424,27R$           
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 17.291,26R$                17.291,26R$        
3 INFRA E SUPERESTRUTURA 22.145,21R$                15.501,65R$        6.643,56R$        
4 ESQUADRIAS DE MADEIRA 34.630,69R$               11.543,56R$       11.543,56R$       11.543,57R$          
5 ESQUADRIAS METÁLICAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 54.899,41R$                18.299,80R$      18.299,80R$       18.299,81R$          
6 ALVENARIA, REVESTIMENTOS E PISOS 40.857,81R$                13.619,27R$        13.619,27R$       13.619,27R$       
7 COBERTURA E DRENAGEM 37.109,99R$                18.555,00R$       18.554,99R$          
8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 28.847,95R$               9.615,98R$        9.615,98R$         9.615,99R$            
9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA 42.143,16R$                14.047,72R$      14.047,72R$       14.047,72R$          
10 PINTURA 285.826,03R$             71.456,51R$        71.456,51R$       71.456,51R$       71.456,50R$          
11 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 34.423,68R$               8.605,92R$         8.605,92R$        8.605,92R$        8.605,92R$           

615.278,59R$        133.305,20R$     157.256,59R$    169.168,03R$     155.548,77R$        
ACUMULADO = 133.305,20R$     290.561,79R$    459.729,82R$    615.278,59R$        
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