
ITEM DESCRIÇÃO VALOR C/BDI fev/22 mar/22 abr/22 mai/22

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 202.813,64R$                     50.703,41R$            50.703,41R$           50.703,41R$             50.703,41R$            

2 TERRAPLENAGEM 93.853,98R$                       37.541,59R$           37.541,59R$             18.770,80R$            

3 DRENAGEM 52.682,89R$                       10.536,58R$            21.073,16R$           21.073,15R$             

4 CANALIZAÇÃO DE CÓRREGO 1.945.050,53R$                  486.262,63R$        972.525,28R$           486.262,62R$          

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 193.165,35R$                     96.582,68R$            38.633,07R$           38.633,07R$             19.316,53R$            

2.487.566,39R$                 157.822,67R$         634.213,86R$        1.120.476,50R$       575.053,36R$         

ACUM 157.822,67R$         792.036,53R$        1.912.513,03R$       2.487.566,39R$      

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA

OBJETO:  TRAVESSIA DO AFLUENTE CÓRREGO SANTA CLARA

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
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