PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA
CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO

OBJETO: TRAVESSIA DO AFLUENTE CORREGO SANTA CLARA

ITEM DESCRICAO VALOR C/BDI fev/22 mar/22 abr/22 mai/22
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 202.813,64 RS 50.703,41 | RS 50.703,41 | RS 50.703,41 | RS 50.703,41
2 TERRAPLENAGEM RS 93.853,98 RS 37.541,59 | RS 37.541,59 | RS 18.770,80
3 DRENAGEM RS 52.682,89 RS 10.536,58 | RS 21.073,16 | RS 21.073,15
4 CANALIZACAO DE CORREGO RS 1.945.050,53 RS  486.262,63 | RS 972.525,28 | RS 486.262,62
5 SERVICOS COMPLEMENTARES RS 193.165,35 RS 96.582,68 | RS 38.633,07 | RS 38.633,07 | RS 19.316,53
RS 2.487.566,39 RS  157.822,67 RS 634.213,86 RS 1.120.476,50 R$  575.053,36

ACUM RS 157.822,67 RS 792.036,53 RS 1.912.513,03 RS 2.487.566,39
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