
Objeto: Reforma e Ampliação Centro de Melhor Idade
Local: Rua Euclídes Píres De Assis, 200 - Remanso Campineiro - Hortolândia/Sp

ITEM DESCRIÇÃO VALOR C/BDI mês 1 mês 2 mês 3 mês 4 mês 5
1 SERVICOS PRELIMINARES 17.813,07R$            6.287,67R$        2.881,35R$        2.881,35R$        2.881,35R$        2.881,35R$        
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 10.398,61R$            10.398,61R$       
3 INFRA E SUPERESTRUTURA 136.744,33R$          88.883,81R$       47.860,52R$     
4 ALVENARIAS E FECHAMENTOS 54.716,06R$            38.301,24R$      16.414,82R$      
5 ESQUADRIAS METÁLICAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 207.745,37R$         51.936,34R$      62.323,61R$      62.323,61R$      31.161,81R$        
6 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS 61.279,65R$            24.511,86R$      30.639,83R$      6.127,96R$        
7 COBERTURA E FORRO 259.133,14R$          103.653,26R$    103.653,26R$    51.826,62R$      
8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 49.319,72R$            9.863,94R$       9.863,94R$       9.863,94R$        19.727,90R$      
9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 60.028,26R$           12.005,65R$      12.005,65R$      12.005,65R$      24.011,31R$       
10 PINTURA 20.180,79R$            20.180,79R$      
11 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 43.029,60R$           8.605,92R$        8.605,92R$       8.605,92R$       8.605,92R$        8.605,92R$        

920.388,60R$     114.176,01R$      171.454,96R$    240.260,41R$    229.973,56R$    164.523,66R$    

ACUMULADO = 114.176,01R$      285.630,97R$   525.891,38R$    755.864,94R$    920.388,60R$    
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