PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA

EXATA

Objeto: Reforma e Ampliagdo Centro de Melhor Idade
Local: Rua Euclides Pires De Assis, 200 - Remanso Campineiro - Hortolandia/Sp

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRICAO VALOR C/BDI més 1 més 2 més 3 més 4 més 5

1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 1781307 | R$  6.287,67 | R$  2.881,35 | R$  2.881,35 | R$  2.881,35 | R$  2.881,35

2 DEMOLICGOES E RETIRADAS R$ 1039861 | R$  10.398 61

3 INFRA E SUPERESTRUTURA R$ 136.74433 | R$  88.883,81 | R$ 47.860,52

4 ALVENARIAS E FECHAMENTOS R$ 54.716,06 R$ 38.301,24 |R$ 1641482

5 ESQUADRIAS METALICAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS R$ 207.74537 R$ 5193634 | R$ 6232361 | R$ 6232361 | R$  31.161,81

6 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS R$ 61.279,65 R$ 2451186 | R$ 30.639,83 |R$  6.127,96

7 | COBERTURA E FORRO R$ 259.133,14 R$ 103.653,.26 | R$ 103.653,26 | R$ 51.826,62

8 INSTALACOES HIDRAULICAS R$ 49319,72 R$ 9.863,94 |R$ 986394 | R$  9.863,94 | R$ 19.727,90

9 | INSTALACOES ELETRICAS R$ 60.028,26 R$ 12.00565 | R$ 12.00565 | R$ 1200565 | R$  24.011,31

10 | PINTURA R$ 20.180,79 R$ 20.180,79

11 | ADMINISTRACAO LOCAL R$ 43.02960 | R$ 860592 | R$ 860592 | R$ 860592 |R$ 860592 | R$ 860592
R$ 920.388,60 | R$ 114.176,01 | R$ 17145496 | R$ 240.260,41 | R$ 229.97356 | R$ 164.523,66
ACUMULADO = |R$ 114176,01 | R$ 285.630,97 R$ 52589138 R$ 755.864,94 R$ 920.388,60
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