
Objeto: Reforma e Ampliação do Centro de Melhor Idade

Local: Rua Euclídes Píres de Assis, n. 200 - Remanso Campineiro - Hortolândia/SP

ITEM DESCRIÇÃO VALOR C/BDI mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22

1 SERVICOS PRELIMINARES 17.813,07R$                     6.287,67R$                2.881,35R$               2.881,35R$               2.881,35R$                2.881,35R$               

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 10.398,61R$                     10.398,61R$              

3 INFRA E SUPERESTRUTURA 137.113,71R$                  89.123,91R$              47.989,80R$            

4 ALVENARIAS E FECHAMENTOS 54.569,20R$                     38.198,44R$            16.370,76R$             

5 ESQUADRIAS METÁLICAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 44.598,70R$                     11.149,68R$            13.379,61R$             13.379,61R$             6.689,80R$               

6 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS 61.835,19R$                     24.734,08R$             30.917,60R$             6.183,51R$               

7 COBERTURA E FORRO 86.559,46R$                     43.279,73R$             43.279,73R$             

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 51.789,79R$                     10.357,96R$            10.357,96R$             10.357,96R$             20.715,91R$             

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 60.079,65R$                     12.015,93R$            12.015,93R$             12.015,93R$             24.031,86R$             

10 PINTURA 83.704,96R$                     83.704,96R$             

11 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 43.029,60R$                     8.605,92R$                8.605,92R$               8.605,92R$               8.605,92R$                8.605,92R$               

651.491,94R$                  114.416,11R$            131.199,08R$          131.625,34R$           121.438,10R$           152.813,31R$           

ACUMULADO = 114.416,11R$            245.615,19R$          377.240,53R$           498.678,63R$           651.491,94R$           
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